

**UCHWAŁA Nr 3 / 67 / 18**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**  
z dnia 27 listopada 2018 r.

**w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu  
nr RPPK.02.01.00-18-0045/16 pn. „System informacji przestrzennej Gminy  
Krasne” realizowanego przez Gminę Krasne w ramach Regionalnego Programu  
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4), art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z późn. zm.),
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. 2018 r., poz. 1431 t.j.),
- Uchwały Nr 308/6212/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyboru do dofinansowania projektów Gmin: Krasne, Głogów Małopolski i Chmielnik oraz zmiany Uchwały Nr 255/5148/17 z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenianych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług RPO WP na lata 2014 – 2020,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca  
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 9 listopada 2018 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0045/16 pn. „System informacji przestrzennej Gminy Krasne” realizowanego przez Gminę Krasne, wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi II Cyfrowe Podkarpackie, działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług RPO WP na lata 2014 – 2020.

**§ 2**

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA**

*Ewa Draus*

**Ewa Draus**

## UZASADNIENIE

W dniu 29 maja 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 308/6212/17 wybrał do dofinansowania projekt pn. „System informacji przestrzennej Gminy Krasne” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Umowa o dofinansowanie ww. projektu została podpisana w dniu 29 czerwca 2017 r. Montaż finansowy ww. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie przedstawia się następująco:

- 1) całkowita wartość projektu wynosi: 1 051 453,20 zł,
- 2) wydatki kwalifikowane wynoszą: 1 051 453,20 zł,
- 3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 893 735,22 zł,
- 4) wkład własny (w odniesieniu do wartości całkowitej projektu) wynosi: 157 717,98 zł.

W ramach projektu dotychczas nie zatwierdzono do wypłaty dofinansowania ze środków EFRR.

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie projekt miał zostać zrealizowany do 31 października 2018 r. Przyjęty przez Beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami *Regulaminu konkursu* dla naboru wniosku o dofinansowanie w ramach działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca października 2018 r.

Pismem z dnia 31 października 2018 r. uzupełnionym pismem z dnia 13 listopada 2018 r., Beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do 9 listopada 2018 r. W podanym uzasadnieniu Beneficjent napisał, iż przesunięcie terminu wynika z faktu przedłużenia się ponad pierwotnie planowany termin, procedur odbioru końcowego projektu. Protokół odbioru stanowił podstawę do wystawienia przez wykonawcę robót i inżyniera kontraktu faktury końcowej. Pomimo licznych ponagleń ze strony Gminy Krasne faktura końcowa z dnia 30 października 2018 r. na kwotę 361 005,00 zł została dostarczona do Urzędu Gminy Krasne dopiero 5 listopada 2018 r. Gmina Krasne poinformowała, iż pomimo dołożenia wszelkich starań nie była w stanie dokonać zapłaty ww. faktur do 31 października 2018 r. i tym samym zakończyć realizację projektu w terminie wynikającym z Regulaminu Konkursu. W związku z ww. okolicznościami, Gmina Krasne zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do 9 listopada 2018 r., tj. do dnia poniesienia przez Beneficjenta ostatniego wydatku w projekcie oraz oddania wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania.

Zaproponowany ostatecznie przez Gminę Krasne termin zakończenia realizacji projektu wykracza o 9 dni poza termin ustalony w *Regulaminie konkursu*.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie naboru stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: „Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu).

Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: „Zgodnie z zapisami Regulaminów konkursów o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014 – 2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.

Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonić beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.


Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, że w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.  
W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.

W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia

*(np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”*

Biorąc pod uwagę przedstawioną w złożonych pismach argumentację Beneficjenta, Zarząd Województwa wyraża zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do 9 listopada 2018 r.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA



Ewa Draus