

UCHWAŁA Nr 17 / 370 / 19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 15 stycznia 2019r.

w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu
nr RPPK.01.04.01-18-0826/16 realizowanego przez „INFOSOFTWARE
POLSKA” Sp. z o. o. w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna
gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2), art. 9 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431) oraz § 2 ust. 4 lit. d) Regulaminu konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 124/2732/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – nabór 2015 (z późn. zm.),

Zarząd Województwa Podkarpackiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
uchwala, co następuje:

§1

1. Przyjmuje się stanowisko w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0826/16 pn. „**Interaktywna usługa z algorytmem wspomagania decyzji w szybkim prototypowaniu wraz z wytwarzaniem obiektów w formule wydruku 3D w środowisku pracy lokalnej i zdalnej z możliwością doboru parametru**”, realizowanego przez „INFOSOFTWARE POLSKA” Sp. z o. o.

2. Stanowisko, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Przyjęto rozwiązanie wskazane w wariantcie nr I stanowiska, o którym mowa w §1.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Pilch

*Załącznik do Uchwały Nr 17/370/19
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 15 stycznia 2019 r.*

Stanowisko Zarządu Województwa Podkarpackiego, pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0826/16 realizowanego przez „INFOSOFTWARE POLSKA” Sp. z o. o. w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Mając na uwadze prawidłową realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 proponuje się następujące rozwiązania:

WARIANT I

Wyrazić zgodę na proponowaną przez Beneficjenta zmianę terminu zakończenia realizacji projektu nr **RPPK.01.04.01-18-0826/16** pn. „**Interaktywna usługa z algorytmem wspomagania decyzji w szybkim prototypowaniu wraz z wytwarzaniem obiektów w formule wydruku 3D w środowisku pracy lokalnej i zdalnej z możliwością doboru parametru**” do dnia **20.03.2019 r.**

lub

WARIANT II

Nie wyrazić zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu nr **RPPK.01.04.01-18-0826/16** pn. „**Interaktywna usługa z algorytmem wspomagania decyzji w szybkim prototypowaniu wraz z wytwarzaniem obiektów w formule wydruku 3D w środowisku pracy lokalnej i zdalnej z możliwością doboru parametru**”.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Pilch