

UCHWAŁA Nr 17 / 376 / 19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 15 stycznia 2019r.

**w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu
nr RPPK.01.04.01-18-0354/17 realizowanego przez COSMOTTI s. c. Aleksandra
Ekert, Oscar Ekert w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna
gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2), art. 9 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431) oraz § 5 ust. 5 i 7 Regulaminu konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: TIK, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 301/6055/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: TIK Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 Nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-003/17,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020**
uchwała, co następuje:

§1

1. Przyjmuje się stanowisko w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr **RPPK.01.04.01-18-0354/17** pn. „**Stworzenie przez firmę Cosmotti innowacyjnego rozwiązania TIK, które zostanie wdrożone na rynek beauty & wellness celem optymalizacji procesów biznesowych**”, realizowanego przez **Cosmotti s.c. Aleksandra Ekert, Oscar Ekert**.
2. Stanowisko, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Przyjęto rozwiązanie wskazane w wariantcie nr I stanowiska, o którym mowa w §1.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Pilch

Stanowisko Zarządu Województwa Podkarpackiego, pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0354/17 realizowanego przez **Cosmotti s.c. Aleksandra Ekert, Oscar Ekert** w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Mając na uwadze prawidłową realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 proponuje się następujące rozwiązania:

WARIANT I

Wyrzić zgodę na proponowaną przez Beneficjenta zmianę terminu zakończenia realizacji projektu nr **RPPK.01.04.01-18-0354/17** pn. „**Stworzenie przez firmę Cosmotti innowacyjnego rozwiązania TIK, które zostanie wdrożone na rynek beauty & wellness celem optymalizacji procesów biznesowych**” do dnia **31.08.2019 r.**

lub

WARIANT II

Nie wyrazić zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu nr **RPPK.01.04.01-18-0354/17** pn. „**Stworzenie przez firmę Cosmotti innowacyjnego rozwiązania TIK, które zostanie wdrożone na rynek beauty & wellness celem optymalizacji procesów biznesowych**”.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Pilch