

UCHWAŁA Nr 35 / 879 / 19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 2 kwietnia 2019r.

w sprawie wydłużenia terminu dostarczenia kompletu prawidłowych dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie oraz wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0183/17 realizowanego przez Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy WOJ-MET Wojnarowski Witold w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 t.j.), art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431) oraz § 5 ust. 4 i 6 Regulaminu konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 241/4866/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – nabór 2016 (z późn. zm.),

Zarząd Województwa Podkarpackiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się stanowisko w sprawie wydłużenia terminu dostarczenia kompletu prawidłowych dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie oraz wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr **RPPK.01.04.01-18-0183/17** pn. „**Rozwój ZPHU WOJ-MET Wojnarowski Witold poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu**”, realizowanego przez **Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy WOJ-MET Wojnarowski Witold**.
2. Stanowisko, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjęto rozwiązanie wskazane w wariantcie nr I stanowiska, o którym mowa w § 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Pilch

Załącznik do Uchwały Nr 35/879/19
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 2 kwietnia 2019r.

Stanowisko Zarządu Województwa Podkarpackiego, pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w sprawie wydłużenia terminu na dostarczenie kompletu prawidłowych dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie oraz wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0183/17 realizowanego przez **Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy WOJ-MET Wojnarowski Witold** w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Mając na uwadze prawidłową realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 proponuje się następujące rozwiązania:

WARIANT I

Wyrazić zgodę na wydłużenie terminu dostarczenia kompletu prawidłowych dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie poza datę określoną w Regulaminie konkursu oraz wyrazić zgodę na proponowaną przez Beneficjenta zmianę terminu zakończenia realizacji projektu nr **RPPK.01.04.01-18-0183/17** pn. **Rozwój ZPHU WOJ-MET Wojnarowski Witold poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu** do dnia 31.10.2019 r.

lub

WARIANT II

Nie wyrazić zgody na wydłużenie terminu dostarczenia kompletu prawidłowych dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie poza datę określoną w Regulaminie konkursu oraz nie wyrazić zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu nr **RPPK.01.04.01-18-0183/17** pn. **Rozwój ZPHU WOJ-MET Wojnarowski Witold poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu.**

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Pilch