

UCHWAŁA Nr 36 / 920 / 19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 9 kwietnia 2019r.

**w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu
nr RPPK.01.02.00-18-0003/18 realizowanego przez "SIGNUM"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w ramach osi priorytetowej
I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 t.j.), art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431) oraz § 4 ust. 24 Regulaminu konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Prace B+R, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 393/8218/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Prace B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Numer RPPK.01.02.00-IZ-00-18-008/18,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się stanowisko w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.02.00-18-0003/18 pn. „**Realizacja prac B+R z dziedziny nefrologii oraz dializoterapii celem opracowania urządzenia do diagnostyki stanu przetoki tętniczo – żyłnej**”, realizowanego przez **"SIGNUM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**.

2. Stanowisko, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjęto rozwiązanie wskazane w wariantcie nr I stanowiska, o którym mowa w § 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Władysław Ortyl

Załącznik do Uchwały Nr 36/920/19
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 9 kwietnia 2019r.

Stanowisko Zarządu Województwa Podkarpackiego, pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.02.00-18-0003/18 realizowanego przez **"SIGNUM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Mając na uwadze prawidłową realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 proponuje się następujące rozwiązania:

WARIANT I

Wyrazić zgodę na proponowaną przez Beneficjenta zmianę terminu zakończenia realizacji projektu nr **RPPK.01.02.00-18-0003/18** pn. **„Realizacja prac B+R z dziedziny nefrologii oraz dializoterapii celem opracowania urządzenia do diagnostyki stanu przetoki tętniczo – żyłnej”** do dnia **31.08.2021 r.**

lub

WARIANT II

Nie wyrazić zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu nr **RPPK.01.02.00-18-0003/18** pn. **„Realizacja prac B+R z dziedziny nefrologii oraz dializoterapii celem opracowania urządzenia do diagnostyki stanu przetoki tętniczo – żyłnej”**.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl