

UCHWAŁA Nr 232 / 5507 / 13
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 14 maja 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu.

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.)

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji z 31.05.2013 r. na 30.06.2013 r. oraz zmianę terminu zakończenia finansowej realizacji z 31.05.2013 r. na 30.06.2013 r. projektu **nr WND-RPPK.01.01.00-18-297/09 pn. „Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego MGA „IRIS” Andrzej Łukawski w Mielcu poprzez zakup drukarki wielkoformatowej do druku UV”** złożonego przez **Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe MGA „IRIS” Andrzej Łukawski** współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 - „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.1 - „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości” Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

§ 2

Uzasadnienie podjętej decyzji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
[Signature]
Mirosław Karapyta

Uzasadnienie

Na posiedzeniu Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 8 października 2012 r. podjęto decyzję, aby nie wyrażać zgody na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektów o okres dłuższy niż 3 miesiące, chyba że zmiana ta wynika z przyczyn obiektywnych, którym Beneficjent nie mógł zapobiec.

Beneficjent, **Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe MGA „IRIS” Andrzej Łukawski**, realizujący projekt pn.: **„Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego MGA „IRIS” Andrzej Łukawski w Mielcu poprzez zakup drukarki wielkoformatowej do druku UV”** zwrócił się ponownie z prośbą o zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 31.05.2013 r. na 30.06.2013 r. oraz zmianę terminu zakończenia finansowej realizacji projektu z 31.05.2013 r. na 30.06.2013 r. Przedmiotową zmianę uzasadnia oczekiwaniem na rozpatrzenie przez bank złożonego wniosku kredytowego.

Biorąc pod uwagę obiektywne, niezależne od Beneficjenta przesłanki niezbędne jest podjęcie przedmiotowej Uchwały.

MARSZAŁK WOJEWÓDZTWA

Mirosław Karapyla