

UCHWAŁA Nr 48 / 1184 / 19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 28 maja 2019r.

**w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.05.00-18-0003/18,
pn. „Przywrócenie różnorodności biologicznej w zbiorniku wodnym
w miejscowości Ożanna” realizowanego przez Gminę Kuryłówka
w ramach osi priorytetowej IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa
kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 512),
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.),
- Uchwały nr 465/9717/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w trybie konkursowym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.5 Różnorodność biologiczna RPO WP na lata 2014-2020,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31 maja 2022 r., terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.05.00-18-0003/18 pn. „Przywrócenie różnorodności biologicznej w zbiorniku wodnym w miejscowości Ożanna”, realizowanego przez Gminę Kuryłówka, wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” RPO WP na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Piotr Pilch

UZASADNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 465/9717/18 wybrał do dofinansowania, w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.5 Różnorodność biologiczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, projekt pn. „Przywrócenie różnorodności biologicznej w zbiorniku wodnym w miejscowości Ożanna”, realizowany przez Gminę Kuryłówka.

Montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco:

- 1) całkowita wartość projektu wynosi: 1 047 871,91 zł,
- 2) wydatki kwalifikowane wynoszą: 1 047 571,91 zł,
- 3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 890 436,09 zł,
- 4) wkład własny w odniesieniu do 157 435,82 zł.
całkowitej wartości projektu wynosi

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze środków EFRR w wysokości 8 499,99 zł.

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie z późniejszymi zmianami projekt miał być realizowany w okresie od 16 maja 2018 r. do 31 maja 2021 r. Przyjęty przez Beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami *Regulaminu konkursu* dla naboru wniosku o dofinansowanie w ramach działania 4.5 Różnorodność biologiczna. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 30 czerwca 2021 r.

Pismem z dnia 14 maja 2019 r., znak FB.FZ.041.01.2019.BIO Beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do 31 maja 2022 r. Zaproponowany przez Gminę Kuryłówka termin zakończenia wykracza o 11 miesięcy poza termin ustalony w *Regulaminie konkursu*.

Zgodnie z uzasadnieniem podanym przez Beneficjenta, wydłużenie terminu realizacji projektu spowodowane jest brakiem rozstrzygnięcia kolejno przeprowadzonych czterech postępowań przetargowych na jedno z działań przewidzianych do realizacji w ramach w/w przedsięwzięcia. Na pierwsze zaproszenie do złożenia ofert nie odpowiedział ani jeden potencjalny wykonawca. Kolejne postępowania przetargowe również nie pozwoliły na wyłonienie wykonawcy.

Biorąc pod uwagę powyższe, beneficjent zwrócił się z prośbą do tut. Urzędu o wydłużenie terminu realizacji projektu oraz wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian we wniosku o dofinansowanie pozwalających na wprowadzenie alternatywnych metod przeprowadzenia remediacji mikrobiologicznej. Beneficjent na skutek pojawiających się informacji, iż na rynku są dostępne inne technologie przeprowadzania remediacji mikrobiologicznej pozwalające osiągnąć zaplanowane w projekcie efekty ekologiczne dokonał stosownego rozeznania w tej kwestii. Analiza dostępnych materiałów potwierdziła, że istnieje

jeszcze co najmniej jedna technologia pozwalająca osiągnąć zakładane efekty ekologiczne, która uwzględnia pierwotnie określone we wniosku o dofinansowanie warunki przeprowadzenia tych prac.

W związku z powyższym w celu zwiększenia kręgu potencjalnych wykonawców powyższego zadania beneficjent wystąpił z pismem do tut. Urzędu o wyrażenie zgody na wprowadzenie tzw. metod alternatywnych tzn. umożliwienie zastosowania innej technologii remediacji mikrobiologicznej.

Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO nie widzi przeciwwskazań na wprowadzenie alternatywnych metod zastosowania innej technologii remediacji mikrobiologicznej pozwalającej osiągnąć założone w projekcie efekty ekologiczne.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie naboru stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidulanej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.

Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: *„Zgodnie z zapisami Regulaminów konkursów o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.*

Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.

Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, że w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem

uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.

W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia, wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31 maja 2022 r. dla projektu nr RPPK.04.05.00-18-0003/18 pn. „Przywrócenie różnorodności biologicznej w zbiorniku wodnym w miejscowości Ożanna”.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Pilch