

UCHWAŁA Nr 233 / 5554 / 13
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 21 maja 2013 r.

w sprawie zmiany terminu dostarczenia prawomocnych pozwoleń na budowę w ramach projektu pn. „Budowa wieży widokowej w Zagórz – promocja obszarów Natura 2000” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 25 pkt 1 i art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.) oraz Umowy nr UDA-RPPK.04.03.00-18-015/11-00 z dnia 15 października 2012 r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na wydłużenie terminu dostarczenia przez Gminę Zagórz prawomocnych pozwoleń na budowę pozwalających na realizację projektu pn. „Budowa wieży widokowej w Zagórz – promocja obszarów Natura 2000” objętego umową o dofinansowanie z dnia 15 października 2012 r. nr UDA-RPPK.04.03.00-18-015/11-00, w pełnym zakresie rzeczowym.
2. Termin, dostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 1 ustala się do 28 czerwca 2013 r.

§ 2

Uzasadnienie powyższej decyzji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Zygmunt Cholewiński

Załącznik nr 1 do uchwały nr 233 / 5554 /13
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 21 maja 2013 r.

UZASADNIENIE

Zarząd Województwa Podkarpackiego na posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2012 r. wyraził zgodę m.in. na zawarcie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa wieży widokowej w Zgórzu – promocja obszarów Natura 2000” z Gminą Zagórz z zastrzeżeniem zawarcia w tej umowie warunku, zgodnie z którym jej postanowienia wejdą w życie po przedłożeniu przez Gminę Zagórz prawomocnych pozwoleń na budowę obejmujących cały zakres robót budowlanych ww. projektu. Dostarczenie pozwoleń na budowę miało nastąpić do dnia 29 marca 2013 r. Projekt realizowany jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

W dniu 15 października 2012 r. została podpisana umowa o dofinansowanie dla ww. projektu, w której został zawarty ww. warunek oraz określony został termin dostarczenia prawomocnych pozwoleń na budowę pozwalających na realizację projektu w pełnym zakresie rzeczowym, tj. do dnia 29 marca 2013 r.

Pismem z dnia 28 marca 2013 r. znak RGK.042.4.2.2013 Beneficjent zwrócił się z prośbą o zmianę terminu dostarczenia prawomocnych pozwoleń na budowę i zobowiązał się uzyskać te dokumenty w terminie do 15 maja 2013r. W związku z powyższym Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 225/5372/13 z dnia 23 kwietnia 2013 r. wyraził zgodę na przesunięcie terminu dostarczenia ww. dokumentów do dnia 15 maja 2013 r.

Następnie, pismem z dnia 29 kwietnia 2013 r. znak RGK.042.4.2.2013 Gmina Zagórz ponownie zwróciła się z prośbą o przesunięcie terminu dostarczenia prawomocnych pozwoleń na budowę do dnia 28 czerwca 2013 r. W uzasadnieniu Beneficjent podał, że przedłożenie pozwoleń w maju br. nie jest możliwe bowiem uzależnione jest ono od otrzymania pozwolenia konserwatorskiego dotyczącego wieży widokowej, która usytuowana będzie w ruinach klasztoru Karmelitów Bosych i wszelkie działania prowadzone w obrębie ruin klasztoru wymagają zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Z uwagi na fakt, iż pozwolenie konserwatorskie zostało wydane w dniu 26 kwietnia 2013 r., Beneficjent stoi na stanowisku, że uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę możliwe będzie w czerwcu 2013 r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę obiektywne trudności w uzyskaniu pozwolenia na budowę związane z lokalizacją projektu w ruinach Klasztoru Karmelitów Bosych, wyraził zgodę na zmianę granicznego terminu dostarczenia przez Gminę Zagórz prawomocnych pozwoleń na budowę w ww. projekcie do dnia 28 czerwca 2013 r.

W związku z faktem, iż jest to drugie wydłużenie terminu uzyskania pozwolenia na budowę w ramach przedmiotowego projektu Zarząd Województwa zdecydował, iż projekt ten będzie przedmiotem stałego monitorowania. W przypadku wystąpienia zagrożeń w terminowym zakończeniu, wykorzystane zostaną sankcje zawarte w umowie o dofinansowanie z rozwiązaniem umowy włącznie.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Zygmunt Cholewiński