

UCHWAŁA Nr 62 / 1520 / 19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 16 lipca 2019r.

w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0034/16 pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)” realizowanego w ramach osi priorytetowej II „Cyfrowe Podkarpackie” działanie 2.1 „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 512),
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.),
- Uchwały Nr 206/4154/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Podkarpackiego Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II *Cyfrowe Podkarpackie działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług*, RPO WP na lata 2014-2020,

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do 30 czerwca 2020 r. terminu zakończenia realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0034/16 pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)” realizowanego w ramach osi priorytetowej II „Cyfrowe Podkarpackie” działanie 2.1 „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

Załącznik do Uchwały Nr 62/1520/19
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 16 lipca 2019r.

- UZASADNIENIE –

W dniu 23 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 206/4154/16 zatwierdził listę ocenionych projektów oraz wybrał do dofinansowania w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)”.

W dniu 11 października 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą nr 222/4496/ zatwierdził ww. projekt do realizacji. Zgodnie z decyzją o dofinansowaniu montaż finansowy projektu przedstawia się następująco:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1) całkowita wartość projektu: | 6 000 000,00 zł, |
| 2) wydatki kwalifikowane: | 6 000 000,00 zł, |
| 3) dofinansowanie z EFRR: | 5 099 999,98 zł, |
| 4) wkład własny w wydatkach ogółem: | 900 000,02 zł. |

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze środków EFRR w wysokości 1 380,06 zł.

Projekt miał być realizowany w okresie od 2 listopada 2016 r. do 30 marca 2018 r. Przyjęty pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-001/15 w ramach działania 2.1. *Podniesienie efektywności i dostępności e-usług*. Zgodnie z tym dokumentem realizacja projektów wybranych do dofinansowania powinna zostać zakończona do końca marca 2018 r.

Uchwałą nr 396/8298/18 z dnia 6 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraził zgodę na wydłużenie do 31 grudnia 2019 r. terminu zakończenia realizacji projektu. Beneficjent wskazał ten termin jako optymalny do prawidłowej realizacji zadań projektowych, zapewniający pełną realizację zakresu rzeczowego.

Pismem z dnia 15 stycznia 2019 r., znak SI-II.433.1.1.2019, Beneficjent przedstawił informacje o przebiegu realizacji przedmiotowego projektu i dotychczas podejmowanych działaniach oraz potwierdził realizację projektu zgodnie z terminami przewidzianymi w Decyzji o dofinansowaniu projektu. Jednak już pismem z dnia 5 kwietnia 2019 r., znak SI-II.433.3.2.2019.DL Beneficjent zwrócił się z prośbą o kolejne przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2020 r.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje trzy zadania tj.:

1. Zakup i wdrożenie systemu informatycznego w UMWP,
2. Wdrożenie systemu informatycznego w UMWP,
3. Inżynier kontraktu.

Do chwili obecnej Beneficjent dokonał wyboru Inżyniera Kontraktu oraz Generalnego wykonawcy (Asseco Data Systems S.A.), który realizuje zadanie pn. „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego w UMWP”. Pozostaje do przeprowadzenia postępowanie dotyczące wdrożenia System nadzoru nad jednostkami oświatowymi zarządzanymi przez UMWP. Departament Społeczeństwa Informacyjnego wskazał, że termin wszczęcia tego postępowania to październik 2019 r. W styczniu 2020 roku przewiduje się podpisanie umowy z wykonawcą i sześć miesięcy na realizację przez niego zadania. Z powyższego wynika konieczność przesunięcia terminu zakończenia realizacji do 30 czerwca 2020 r.

Zgodnie z korespondencją z Departamentem Społeczeństwa Informacyjnego nierozstrzygnięta pozostaje sprawa terminowej realizacji umowy przez Asseco Data Systems S.A. na zakup i wdrożenie systemu informatycznego w UMWP, w tym kwestia ewentualnego wydłużenia terminu wykonania tej umowy oraz dopuszczalności takiego wydłużenia.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie Konkursu stanowisko zajął Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii tuł. Departamentu zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.

Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraża zgodę na wydłużenie do 30 czerwca 2020 r. terminu zakończenia realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0034/16 pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)”.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl