

UCHWAŁA Nr 92 / 2202 / 19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 29 października 2019r.

w sprawie zawarcia aneksu do Umowy nr OR-IV.273.2.44.2018
z dnia 19 października 2018 roku.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 poz. 512 ze zm.) oraz art. 86 i art. 87 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1360 t.j.),

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie aneksu, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały, zmieniającego umowę z dnia 19 października 2018 roku nr OR-IV.273.2.44.2018, dotyczącą realizacji projektu *Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – 2 (PSeAP-2)* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

Załącznik do Uchwały Nr 92/2202/19
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 29 października 2019r.

**Aneks nr ...
do umowy nr OR-IV.273.2.44.2018 z dnia 19 października 2018 r. (dalej zwanej
Umową)**

zawarty w dniu 2019 r. w pomiędzy:

Województwem Podkarpackim Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z siedzibą przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Lesława Majkuta – Sekretarza Województwa, Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Prawnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

a

Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421310, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS, o numerze NIP 5170359458, z kapitałem zakładowym w wysokości 120 002 940,00 zł – wpłaconym w całości, zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez:

- 1) Jarosława Jastrzębskiego - Wiceprezesa Zarządu,
- 2) Daniela Lalę – Wiceprezesa Zarządu

zwani każda z osobna „Stroną”, a łącznie „Stronami”

Preambuła

Mając na uwadze, iż:

- 1) podczas realizacji etapu analizy przedwdrożeniowej przyjęta metoda analizy, polegająca na prezentowaniu funkcjonalności dostarczanego w ramach przedmiotu Umowy Oprogramowania autorskiego z jednoczesnym omawianiem realizacji umownych wymagań, pozwoliła dopracować treść poszczególnych wymagań, jednakże ujawniła również szereg rozbieżności, których wyeliminowanie jest konieczne w celu wykonania jednego z podstawowych elementów przedmiotu Umowy jakim jest wdrożenie Oprogramowania autorskiego,
- 2) w celu wyeliminowania powyższych rozbieżności - wynikających z braku znajomości przez Zamawiającego głównych funkcjonalności Oprogramowania autorskiego oraz przede wszystkim w celu sprawnego wdrożenia Oprogramowania autorskiego w organizacji Zamawiającego niezbędne jest rozszerzenie analizy o możliwość bezpośredniego zaznajomienia się z głównymi funkcjonalnościami Oprogramowania autorskiego przez wybranych pracowników Zamawiającego, a tym samym zasadne i celowe jest wydłużenie analizy przedwdrożeniowej, a tym samym terminu końcowego wykonania przedmiotu Umowy - aby możliwe było zrealizowanie takiego działania, które jest korzystne dla Zamawiającego oraz konieczne w celu prawidłowego wykonania Umowy,

- 3) zgodnie z §19 ust. 1 lit c) Umowy zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić w przypadku, gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy, jednakże pod warunkiem, iż zmiana ta nie wpływa na zmianę wynagrodzenia,

Strony postanowiły dokonać następujących zmian w Umowie:

§ 1.

1. Strony zgodnie postanawiają zmienić dotychczasowe brzmienie §3 ust. 1 Umowy poprzez nadanie mu następującego nowego brzmienia:

*„1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy w terminie do **30.11.2020 r.**”*

2. Strony zgodnie postanawiają zmienić dotychczasowe brzmienie §3 ust. 6 Umowy poprzez nadanie mu następującego nowego brzmienia:

*„6. Wykonawca w terminie do **04.02.2020 r.**:*

- 1) Wdroży Komponent nr 1 Umowy Zakup i wdrożenie systemu zarządzania finansami i zasobami UMWP — w zakresie funkcjonalności oferowanego oprogramowania (funkcjonalności podstawowe — P, funkcjonalności dodatkowe — D), których posiadanie zostało zadeklarowane przez Wykonawcę na moment składania oferty;*
- 2) Wdroży Komponent nr 2 Umowy Wykonanie i wdrożenie internetowego generatora cyfrowych wniosków i formularzy — w zakresie funkcjonalności oferowanego oprogramowania (funkcjonalności podstawowe — P, funkcjonalności dodatkowe — D), których posiadanie zostało zadeklarowane przez Wykonawcę na moment składania oferty;*
- 3) Wdroży Komponent nr 4 Umowy Zakup i wdrożenie SEOD — systemu elektronicznego obiegu dokumentów — w zakresie funkcjonalności oferowanego oprogramowania (funkcjonalności podstawowe — P, funkcjonalności dodatkowe — D), których posiadanie zostało zadeklarowane przez Wykonawcę na moment składania oferty;*
- 4) Przeprowadzi badanie posiadanych przez poszczególne moduły funkcjonalności (których posiadanie Wykonawca zadeklarował w ofercie). Badanie Wykonawca przeprowadzi na podstawie scenariuszy testowych, o których mowa w ust. 5 pkt 3, w formie prezentacji w obecności Zamawiającego, w jego siedzibie i sporządzi z czynności stosowny protokół w dniu badania;*
- 5) Przeprowadzi instruktaże stanowiskowe dla co najmniej:*
 - a) jednej grupy dla roli Dyrektorzy,*
 - b) jednej grupy dla roli Kierownicy,*
 - c) jednej grupy dla roli Kancelaria,*
 - d) jednej grupy dla roli Sekretariat,*
 - e) jednej grupy dla roli Referenci,*
 - f) jednej grupy dla roli Administratorzy.”*

3. Strony zgodnie postanawiają zmienić dotychczasowe brzmienie §3 ust. 7 Umowy poprzez nadanie mu następującego nowego brzmienia:

*„7. Wykonawca w terminie do **02.03.2020 r.** wdroży Komponent nr 5 Umowy Wytworzenie*

i udostępnienie e-usług publicznych.”

4. Strony zgodnie postanawiają zmienić dotychczasowe brzmienie §14 ust. 11 Umowy poprzez nadanie mu następującego nowego brzmienia:

*„Po zakończeniu świadczenia przez Wykonawcę usług związanych z przetwarzaniem powierzonych danych Wykonawca gwarantuje usunięcie wszelkich przetwarzanych danych oraz ich kopii w nieprzekraczalnym terminie do dnia **30.12.2022 r.**”*

5. Strony zgodnie postanawiają zmienić dotychczasowy Plan Realizacji Zamówienia i Harmonogram realizacji Umowy, o których mowa w §3 ust. 3 Umowy w trybie określonym Umową z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszego aneksu. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu celem akceptacji zaktualizowany Plan Realizacji Zamówienia oraz Harmonogram realizacji Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszego aneksu.

§ 2.

1. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.
2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
3. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Zamawiający

Wykonawca

Podpis osoby lub osób upoważnionej
(-ych) do reprezentacji

Podpis osoby lub osób upoważnionej
(-ych) do reprezentacji

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl