

UCHWAŁA Nr 92 / 2205 / 19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 29 października 2019r.

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania i złożenia Rozliczenia z realizacji zadania w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 w 2019 roku.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 ze zm.), Uchwały Nr 287/5776/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 zmienionej Uchwałą Nr 32/857/19 z dnia 23 marca 2019 r. w sprawie zmiany „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 - 2020” oraz w związku z § 6 ust. 5 *Szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej z Budżetu Województwa Podkarpackiego w 2019 roku w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020* stanowiących załącznik do Uchwały Nr 19/423/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 stycznia 2019 r.,

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosków beneficjentów wyraża się zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania i złożenia Rozliczenia z realizacji zadania w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 w 2019 roku na zasadach określonych w Uchwale Nr 19/423/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22.01.2019 r. oraz umowie o dofinansowanie zadania dla: Miasta i Gminy Kańczuga, Gminy Cmolas, Gminy Świlcza, Gminy Raniżów, Gminy Mielec, Gminy Leżajsk, Gminy Medyka, Gminy Fredropol.

§ 2

Termin na zakończenie realizacji zadania i złożenia rozliczenia w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi zostaje wydłużony do dnia 30 listopada 2019 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Pilch