

UCHWAŁA Nr 100 / 2374 / 19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 25 listopada 2019r.

w sprawie rozwiązania umowy nr RPPK.03.02.00-18-0020/18-00
z dnia 20 grudnia 2018 r. o dofinansowanie projektu „Przebudowa gospodarki
cieplnej budynku zajmowanego przez SPG ZOZ w Miejscu Piastowym
wraz z montażem instalacji OZE” realizowanego przez Gminę Miejsce Piastowe
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.),
- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt. 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.),
- uchwały nr 393/8214/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
- uchwały nr 474/10014/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia RPO WP na lata 2014 -2020 zmienionej uchwałą nr 474/10015/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 września 2018 r.,
- § 20 ust. 2 Umowy o dofinansowanie nr RPPK.03.02.00-18-0020/18-00 z dnia 20 grudnia 2018 r.,

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się na wniosek Beneficjenta rozwiązać umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa gospodarki cieplnej budynku zajmowanego przez SPG ZOZ w Miejscu Piastowym wraz z montażem instalacji OZE” nr RPPK.03.02.00-18-0020/18-00 zawartą w dniu 20 grudnia 2018 r. w ramach osi priorytetowej III „Czysta

energia”, działanie 3.2 „Modernizacja energetyczna budynków” – budynki ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Pilch

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 100/2374/19
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 25 listopada 2019r.

UZASADNIENIE

Projekt pn. „Przebudowa gospodarki cieplnej budynku zajmowanego przez SPG ZOZ w Miejscu Piastowym wraz z montażem instalacji OZE” nr RPPK.03.02.00-18-0020/18 został wybrany do dofinansowania Uchwałą Nr 474/10014/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 września 2018 r.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 20 grudnia 2018 r.

Zgodnie z ww. umową montaż finansowy przedstawia się następująco:

- Całkowita wartość projektu wynosi 1 200 494,30 zł,
- Wydatki kwalifikowane wynoszą 550 946,28 zł,
- Dofinansowanie z EFRR wynosi 468 304,33 zł,
- Wkład własny (w odniesieniu do wartości całkowitej projektu) wynosi 732 189,97 zł.

Dotychczas w ramach projektu nie rozliczono żadnych środków z EFRR.

Zgodnie z zapisami umowy, projekt miał być realizowany w okresie od 18 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

Pismem z dnia 13 września 2019 r. znak BRG.042.2.5.2019 Beneficjent – Gmina Miejsce Piastowe poinformował, iż na etapie przygotowania dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej w ramach projektu ujawniono liczne problemy uniemożliwiające realizację inwestycji.

Z przedstawionych przez Beneficjenta informacji wynikało między innymi, że przyczyną rezygnacji z realizacji ww. projektu jest brak prawidłowej dokumentacji technicznej oraz z tym związanych uzgodnień i pozwoleń, co w konsekwencji powoduje znaczny wzrost kosztów inwestycji wynikający z konieczności wykonania dodatkowego zakresu robót w projekcie na co Gmina Miejsce Piastowe nie jest gotowa.

Pismem z dnia 9 października 2019 r. znak PI-VI.433.3.113.2018 Marszałek Województwa Podkarpackiego poinformował między innymi, że ocena formalna i merytoryczna projektu wykonana została zgodnie z treścią kryteriów oceny na podstawie przedłożonej przez Beneficjenta dokumentacji, w projekcie nie było obowiązku posiadania projektu budowlanego, natomiast zgodnie z regułami konkursu szczegółowy zakres, dobór rozwiązań i efekty termomodernizacji przedstawiono w audycie energetycznym, który został opracowany na podstawie między innymi wizji lokalnej. Jednocześnie wskazano, iż w zakresie oceny wykonalności technicznej i technologicznej na etapie oceny merytorycznej uznano, że *„Proponowane w projekcie rozwiązania techniczne i technologiczne zapewniają wykonanie projektu przy założonych kosztach, w przyjętych terminach oraz należytej jakości. Spełniają obowiązujące wymogi prawne i techniczne zapewniając gwarancję efektywnego wykonania i eksploatacji inwestycji.....”*.

Ponadto w ww. piśmie zwrócono uwagę, że prace wymienione w piśmie Beneficjenta z dnia 13 września br. wskazują na nowy zakres, o którym nie było mowy w ocenionym wniosku.

W odpowiedzi pismem z dnia 14 października 2019 r. Beneficjent podtrzymał swoje stanowisko w sprawie rezygnacji z realizacji projektu informując, iż na etapie przygotowania

dokumentacji technicznej niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej zdiagnozowano konieczność realizacji znacznie szerszego zakresu prac niż ujęty we wniosku o dofinansowanie, co powoduje znaczny wzrost kosztów inwestycji oraz konieczność zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na cały zakres na co Gmina nie jest przygotowana finansowo. W wyniku zaistniałej sytuacji inwestycja będzie musiała być rozłożona w czasie i przeniesiona na okres późniejszy po przygotowaniu profesjonalnej, pełnej dokumentacji oraz po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie na cały zakres z uwzględnieniem robót dodatkowych nie ujętych we wniosku o dofinansowanie.

W związku z powyższym Gmina Miejsce Piastowe podjęła decyzję o rezygnacji z realizacji przedmiotowego projektu.

Pismem z dnia 27 lutego 2019 r., znak BRG.042.13.2019, Beneficjent poinformował, iż zakres robót dotyczący montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku SPG ZOZ (budynek administracyjny) znajdującej się w Miejscu Piastowym przy ul. Dworskiej 14, omyłkowo znalazł się w przedmiotowym projekcie i projekcie nr RPPK.03.01.00-18-0403/17 pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Miejsce Piastowe”. W związku powyższym Beneficjent zwrócił się z prośbą o pozostawienie tej części w przedmiotowym projekcie i równoczesne jej usunięcie z drugiego projektu. W sytuacji rezygnacji z przedmiotowego projektu, chcąc wykonać opisane roboty, Beneficjent zwrócił się z prośbą o możliwość przywrócenia opisanego zakresu do projektu nr RPPK.03.01.00-18-0403/17. Działanie to będzie możliwe po rozwiązaniu umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu.

Uwzględniając wniosek Beneficjenta, Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraża zgodę na rozwiązanie umowy o dofinansowanie nr RPPK.03.02.00-18-0020/18-00 z dnia 20 grudnia 2018 r. na podstawie § 20 ust. 2 umowy o dofinansowanie.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Pilch