

**UCHWAŁA Nr 100 / 2383 / 19**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**  
z dnia 25 listopada 2019r.

**w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do Umowy nr OR-IV.273.2.34.2018**  
**z dnia 13 września 2018 r.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.),

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie**  
**uchwala, co następuje:**

**§ 1**


Wyraża się zgodę na zawarcie aneksu, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały, zmieniającego umowę nr OR-IV.273.2.34.2018 z dnia 13 września 2018r. dotyczącej usługi pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – 2 (PSeAP-2).

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



  
WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
Piotr Pilch

**Aneks nr 2**  
**do umowy nr OR-IV.273.2.34.2018 z dnia 13 września 2018 r.**  
**(dalej zwanej Umową)**

zawarty w dniu ..... 2019 r. w ..... pomiędzy:

**Województwem Podkarpackim** Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z siedzibą przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

- 1) Lesława Majkuta – Sekretarza Województwa, Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Prawnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

a

**Stowarzyszeniem „Siła w Innowacji”** z siedzibą w 26-600 Radom, ul. Bolesława Limanowskiego 26/30, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000575592, NIP 9482604616, REGON 362543622, reprezentowanym przez Andrzeja Jarosława Kurzawę – Prezesa Zarządu, zwanym dalej Wykonawcą

zwanymi każdy z osobna „Stroną”, a łącznie „Stronami”

**Preambuła**

Mając na uwadze, iż:

- 1) Zgodnie z §4 Umowy:
  - a) Umowa została zawarta na czas określony, tj. do dnia 17 grudzień 2019 r.;
  - b) Wydłużenie okresu obowiązywania Umowy możliwe jest tylko w przypadku wskazanym przez Zamawiającego i zgodnym z właściwą decyzją Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Podkarpackiego, nie dłużej niż do dnia 17 marca 2020 r.;
  - c) Szczegółowe terminy realizacji Przedmiotu umowy określa Umowa oraz jej załącznik nr 1 – SOPZ;
  - d) Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu zmiany (wydłużenia) terminu o którym mowa w §4 ust. 1 Umowy.
- 2) Zgodnie z §21 ust. 2 lit. b zmiany terminu realizacji Umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego Projektu lub Umowy o dofinansowanie Projektu, a także w przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia wykonywania zadań Projektu wynikających z innych umów zawartych

w związku z realizacją Projektu – Wykonawcy zwiększenie wynagrodzenia w takiej sytuacji nie przysługuje,

- 3) Zgodnie z §21 ust. 1 zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,
- 4) W związku z podpisaniem aneksu wydłużającego termin realizacji umowy zawartej z Głównym Wykonawcą tj. Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, umowa nr OR-IV.273.2.44.2018 z dnia 19 października 2018 r. ,

Strony postanowiły dokonać następujących zmian w Umowie:

#### **§1.**

1. Strony zgodnie postanawiają zmienić dotychczasowe brzmienie §4 ust. 1 Umowy poprzez nadanie mu następującego nowego, brzmienia:

*„1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony, od dnia zawarcia Umowy do dnia 17 marca 2020 r.*

#### **§2.**

1. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.
2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
3. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

**Zamawiający**

**Wykonawca**

\_\_\_\_\_  
Podpis osoby lub osób upoważnionej  
(-ych) do reprezentacji

\_\_\_\_\_  
Podpis osoby lub osób upoważnionej  
(-ych) do reprezentacji

  
WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
Piotr Piłch