

UCHWAŁA Nr 107 / 2540 / 19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 17 grudnia 2019r.

**w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu
nr RPPK.01.04.01-18-0383/17 realizowanego przez MOTORICO Sp. z o.o.
w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 ze zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 5 i 7 Regulaminu konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: TIK, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 301/6055/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: TIK Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 Numer RPPK.01.04.01-IZ-00-18-003/17 z późn. zm.,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
uchwała, co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się stanowisko w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr **RPPK.01.04.01-18-0383/17** pn. „**Wdrożenie systemu B2C/B2B motorico.pl**”, realizowanego przez **MOTORICO Sp. z o.o.**
2. Stanowisko, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjęto rozwiązanie wskazane w wariantcie nr I stanowiska, o którym mowa w § 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Piotr Pilch

Załącznik do Uchwały Nr 107/2540/19
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 17 grudnia 2019r.

Stanowisko Zarządu Województwa Podkarpackiego, pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0383/17 realizowanego przez **MOTORICO Sp. z o. o.** w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Mając na uwadze prawidłową realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 proponuje się następujące rozwiązania:

WARIANT I

Wyrazić zgodę na proponowaną przez Beneficjenta zmianę terminu zakończenia realizacji projektu nr **RPPK.01.04.01-18-0383/17** pn. „**Wdrożenie systemu B2C/B2B motorico.pl**” do dnia **07.10.2019 r.**

lub

WARIANT II

Nie wyrazić zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu nr **RPPK.01.04.01-18-0383/17** pn. „**Wdrożenie systemu B2C/B2B motorico.pl**”.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Pilch