

UCHWAŁA Nr 245 / 5919 / 13
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie wydłużenia terminu dostarczenia prawomocnych pozwoleń na budowę w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Pilzno” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. Nr 0 poz. 596) oraz art. 25 pkt 1 i art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.) oraz Umowy nr UDA-RPPK.04.01.00-18-020/11-00 z dnia 16 października 2012 r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na wydłużenie terminu dostarczenia przez Gminę Pilzno prawomocnych pozwoleń na budowę pozwalających na realizację projektu pn. „*Rozbudowa i modernizacja infrastruktury zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Pilzno*” objętego umową o dofinansowanie z dnia 16 października 2012 r. nr UDA-RPPK.04.01.00-18-020/11-00, w pełnym zakresie rzeczowym.
2. Termin, o którym mowa w ustępie 1 zostaje wydłużony do dnia 20 sierpnia 2013 r.

§ 2

Uzasadnienie powyższej decyzji zawarte jest w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

UZASADNIENIE

W dniu 8 listopada 2011 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał projekt pn. *"Rozbudowa i modernizacja infrastruktury zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Pilzno"* nr RPPK.04.01.00-18-020/11 do dofinansowania, którego całkowita wartość projektu wyniosła 3 304 338,56 zł, wartość wydatków kwalifikowanych wyniosła 2 686 454,12 zł a kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wyniosła 1 880 517,88 zł. Następnie, Zarząd Województwa Podkarpackiego na posiedzeniu w dniu 21 sierpnia 2012 r. wyraził zgodę na zawarcie umowy o dofinansowanie dla ww. projektu, zawierającej warunek, zgodnie z którym jej postanowienia wejdą w życie, po przedstawieniu przez Beneficjenta prawomocnych pozwoleń na budowę obejmujących cały zakres robót budowlanych projektu.

Umowa o dofinansowanie przedmiotowego Projektu została podpisana w dniu 16 października 2012 r., na kwoty wskazane powyżej. Ponadto, w umowie zawarto dodatkowy zapis, warunkujący jej wejście w życie, mówiący o tym, iż dostarczenie przez Beneficjenta ostatecznego prawomocnego pozwolenia na budowę nastąpi w terminie do dnia 10 czerwca 2013 r.

W związku z ww. warunkiem, beneficjent nie złożył dotychczas wniosku o płatność.

Pismem z dnia 24 maja 2013 r. znak IZP.7313.22.1.2013, Gmina Pilzno zwróciła się z prośbą o wydłużenie terminu przedłożenia prawomocnych pozwoleń na budowę do dnia 20 sierpnia 2013 r. Beneficjent poinformował o problemach związanych z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia oraz o trudnościach związanych z ustaleniem spadkobierców po nieżyjących już właścicielach działek, przez które przebiega zaprojektowana sieć wodociągowa. Ponadto, Beneficjent w celu jak najszybszego uzyskania pozwoleń, podzielił zadanie dotyczące budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Łęki Dolne – Wygoda na dwa etapy. Na wniosek Gminy Pilzno z dnia 24 kwietnia 2013 r. Starosta Dębicki w dniu 22 maja 2013 r. wszczął postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla I etapu, natomiast dla II etapu planowane jest złożenie wniosku w pierwszej dekadzie lipca br. Kwota zaplanowana na ww. przedsięwzięcie wynosi 1 492 890 zł dofinansowania EFRR. Jednocześnie, Gmina Pilzno poinformowała, iż pozostałe zadania, dla których uzyskała pozwolenia na budowę, realizowane w ramach projektu tj.:

1. budowa hydroforni oraz odcinka sieci wodociągowej przy ulicy Węgierskiej w Pilźnie – zostało już zrealizowane,
2. modernizacja stacji uzdatniania wody w Strzegocicach – realizowana jest zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Według przedłożonego do umowy wniosku o dofinansowanie, łączna kwota dofinansowania EFRR dla ww. zadań wynosi 362 509,35 zł.

Pismem z dnia 5 czerwca 2013 r. znak PI-V.433.4.33.2012.BH, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych PRO, zwrócił się do Gminy Pilzno z prośbą o wyjaśnienie, czy wydłużenie terminu dostarczenia prawomocnych pozwoleń na budowę wpłynie na termin zakończenia finansowego realizacji projektu oraz termin złożenia wniosku o płatność końcową. W odpowiedzi, pismem z dnia 10 czerwca 2013 r. znak IZP.7313.22.2.2013, Beneficjent poinformował, iż wydłużenie terminu przedłożenia prawomocnych pozwoleń na budowę nie wpłynie na pozostałe terminy realizacji projektu.

Wyrażając zgodę na wydłużenie terminu przedłożenia przez Beneficjenta prawomocnych pozwoleń na budowę, Zarząd Województwa zdecydował, iż projekt ten będzie przedmiotem stałego monitorowania. W przypadku wystąpienia zagrożeń w terminowym zakończeniu, wykorzystane zostaną sankcje zawarte w umowie o dofinansowanie z rozwiązaniem umowy łącznie.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl