

UCHWAŁA Nr 256 / 6236 / 13
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 6 sierpnia 2013 r.

w sprawie warunków zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pt.
„Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej Nr 2305 R Smolnik -
Zatwarnica w km 5+470 - 12+450, odcinkami” zrealizowanego przez Powiat
Bieszczadzki w ramach działania 2.1 *Infrastruktura komunikacyjna* schemat B
Drogi powiatowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. Nr 0 poz. 596.), art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712), uchwały nr 281/5576/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna schemat B Drogi powiatowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wydłużenia terminów realizacji projektu realizowanego w ramach działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna schemat B Drogi powiatowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wydłużenie terminu zakończenia finansowego projektu nr RPPK.02.01.00-18-110/10 pt. „Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej Nr 2305 R Smolnik - Zatwarnica w km 5+470 - 12+450, odcinkami” zrealizowanego przez Powiat Bieszczadzki, może nastąpić pod warunkiem, że Powiat Bieszczadzki na mocy prawomocnego orzeczenia sądowego zwróci stronie będącej z nim w sporze sądowym naliczoną karę umowną (w całości lub w części) potrąconą z faktury nr FVS 006/03/12/12/MD, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 4.
2. Zwrot, o którym mowa w ust. 1 musi nastąpić nie później niż 29 sierpnia 2014r., a złożenie przez Powiat Bieszczadzki wniosku o płatność rozliczającego w całości lub w części fakturę nr FVS 006/03/12/12/MD nie później niż do 30 września 2014 r.
3. Z uwagi na nierozstrzygnięty obecnie spór sądowy wniosek o płatność nr WNP-RPPK.02.01.00-18-110/10-10 złożony przez Powiat Bieszczadzki w dniu 15 kwietnia 2013 r. zostanie zatwierdzony i uznany za wniosek o płatność końcową, a środki w wysokości 572 221,46 zł stanowiące równowartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego niewypłacone Powiatowi Bieszczadzkemu zostaną uwolnione do alokacji i powiększą limit środków wspólnotowych, jakie można zaangażować w ramach zawieranych umów o dofinansowanie.

4. W przypadku dokonania przez Powiat Bieszczadzki zwrotu kary umownej, o którym mowa w ust. 1 i spełnienia warunków określonych w ust. 2, aneks do umowy o dofinansowanie projektu, o którym mowa w ust. 1 wydłużający termin zakończenia finansowego projektu celem przekazania tej jednostce dofinansowania z tytułu zwróconej kary umownej zostanie zawarty pod warunkiem dostępności środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach limitu środków, jakie można zaangażować w ramach zawieranych umów o dofinansowanie.

§ 2


Uzasadnienie podjętej decyzji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

Załącznik nr 1 do uchwały nr 256 / 6236 / 13
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 6 sierpnia 2013 r.

UZASADNIENIE

Projekt Powiatu Bieszczadzkiego pn. „Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej Nr 2305 R Smolnik - Zatwarnica w km 5+470 - 12+450, odcinkami” został warunkowo wybrany do dofinansowania Uchwałą Nr 281/5576/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 maja 2010 r., w której wartość dofinansowania z EFRR została przyjęta w wysokości 2 134 792,95 zł, natomiast wartość całkowita projektu wynosiła 3 058 442,62 zł. W rezultacie ww. wartości zostały uwzględnione w podpisanej 29 listopada 2010 r. umowie o dofinansowanie ww. projektu.

Wykonawcą robót budowlanych wybrano firmę „DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg sp. z o.o., która z powodu złych warunków atmosferycznych (ciągłe opady deszczu), jak również trudności z pozyskaniem właściwego materiału budowlanego – kilkakrotnie przerywała prace, co skutkowało koniecznością przesuwania terminów zakończenia realizacji.

W dniu 19 maja 2011 r. „DROGBUD” (za zgodą Beneficjenta) - zawarł z PIAST Spółka z o.o. umowę o przeniesienie praw na zabezpieczenie z należności przysługujących „DROGBUDOWI” ze strony Powiatu Bieszczadzkiego do wysokości 1.200.000 zł (takie rozwiązanie przewidziane było w § 12 umowy zawartej pomiędzy Powiatem Bieszczadzkim i Spółką DROGBUD).

Początkiem roku 2012 wykonawca, tj. DROGBUD przedstawił Beneficjentowi postanowienie o upadłości spółki w sytuacji, gdy wykonane zostało ok. 45% planowanego zakresu rzeczowego. Z uwagi na niewykonanie pełnego rozmiaru robót nastąpiło zerwanie umowy ze Spółką DROGBUD, zaś na wykonanie pozostałego zakresu rzeczowego w drodze postępowania o zamówienie publiczne wybrano Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. w Sanoku.

Po zerwaniu umowy Syndyk masy upadłościowej firmy DROGBUD wystawił fakturę na kwotę 819 801,52 zł przy czym Powiat Bieszczadzki faktury tej nie zapłacił, gdyż naliczył kary umowne w wysokości 958 213,71 zł. Ponieważ wielkość naliczonej kary umownej przekraczała wartość kwoty wystawionej i niezapłaconej faktury, Powiat Bieszczadzki zgłosił w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie wierzytelności należne Powiatowi od DROGBUDU.

W dniu 3 lipca 2012 r. PIAST Sp. z o.o. (z mocy uprawnień wynikających ze wspomnianej już umowy zawartej z firmą DROGBUD o cesji wierzytelności) wniosła do Sądu Okręgowego w Krakowie pozew przeciwko Powiatowi Bieszczadzkemu o zapłatę kwoty 819.801,52 zł.

Pismem z dnia 7 czerwca 2013 r. do sprawy prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Krakowie przystąpił po stronie powodowej Syndyk „DROGBUDU”.

Sprawa do dnia dzisiejszego nie została rozstrzygnięta przez Sąd Okręgowy w Krakowie. Najbliższy termin rozprawy wyznaczono na 14 października 2013 roku.

Ponieważ niezapłacona przez Powiat Bieszczadzki faktura nie może być uznana za kwalifikowaną, gdyż narusza jeden z podstawowych warunków kwalifikowalności wydatków, tj. warunek faktycznego poniesienia kosztu przez beneficjenta, beneficjent nie może otrzymać dofinansowania w wysokości 572 221,46 zł. Będąc świadomym tej konsekwencji, Powiat Bieszczadzki kilkakrotnie zwracał się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia finansowego projektu (tj. daty zapłaty za ostatni poniesiony wydatek), tak, by w razie orzeczenia sądowego nakazującego Powiatowi zapłatę całości lub części faktury, mogła ona zostać przedstawiona do rozliczenia w ramach projektu. Beneficjent od lipca 2011 r. do października 2012 r. sześciokrotnie zwracał się z prośbą o przesunięcie terminów realizacji projektu. Ostatecznie, zgodnie z aneksem nr 5 z dnia 3 grudnia 2012 roku termin zakończenia finansowego realizacji Projektu przesunięto na 29 marca 2013 r. Uchwałą z dnia 30 października 2012 roku Zarząd uznał, iż termin ten nie podlega przesunięciu.

Ponieważ:

- w dalszym ciągu spór sądowy pozostaje nierozstrzygnięty,
- Powiat Bieszczadzki wniósł o dalsze przedłużenie daty zakończenia finansowego projektu,

Zarząd Województwa, mając na uwadze konieczność sprawnego wydatkowania środków *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013* – uznając takie rozstrzygnięcie za kompromisowe – wyraził zgodę na przyszłe wydłużenie terminu zakończenia finansowego ww. projektu, pod warunkiem, że Powiat Bieszczadzki na mocy prawomocnego orzeczenia sądowego zwróci stronie będącej z nim w sporze sądowym naliczoną karę umowną potrąconą z faktury nr FVS 006/03/12/12/MD, z zastrzeżeniem, iż:

- 1) zwrot kary (czyli zapłata całości lub części faktury), musi nastąpić nie później niż 29 sierpnia 2014 r., a złożenie przez Powiat Bieszczadzki wniosku o płatność rozliczającego w całości lub w części fakturę nr FVS 006/03/12/12/MD nie później niż do 30 września 2014 r.,
- 2) aneks do umowy o dofinansowanie projektu wydłużający termin zakończenia finansowego projektu celem przekazania tej jednostce dofinansowania z tytułu zwróconej kary umownej zostanie zawarty wyłącznie w przypadku dostępności środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach limitu środków, jakie można zaangażować w ramach zawieranych umów o dofinansowanie.

Zarząd Województwa - mając na uwadze konieczność sprawnego wydatkowania środków *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013* - zdecydował także o konieczności zatwierdzenia i uznania za wnioski o płatność końcową wniosku o płatność nr WNP-RPPK.02.01.00-18-110/10-10 (dotyczący postępu w realizacji projektu) złożonego przez Powiat Bieszczadzki oraz uwolnienia środków w wysokości 572 221,46 zł stanowiących równowartość

dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego niewypłaconych Powiatowi Bieszczadzkemu do alokacji. Uwolnione środki powiększą limit środków wspólnotowych, jakie można zaangażować w ramach zawieranych umów o dofinansowanie. Dlatego też, ewentualne zawarcie aneksu wydłużającego termin zakończenia finansowego uzależnione zostało od dostępności środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach limitu środków, jakie można zaangażować w ramach zawieranych umów o dofinansowanie.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl