

UCHWAŁA NR 290 / 6974 / 13
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 5 listopada 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminów zakończenia realizacji projektu.

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.)

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 - „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.1 - „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości” Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 nr **WND-RPPK.01.01.00-18-040/09** pn. **„Wzrost konkurencyjności Firmy przez rozbudowę i wyposażenie NZOL „OSTOJA” w Podemsczyźnie**”, złożonego przez Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy „OSTOJA” w Podemsczyźnie Wacław Rejman; Podemsczyzna 18, 37-620 Horyniec, zmiana terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 30.09.2013 r. na 09.12.2013 r. oraz terminu zakończenia finansowej realizacji projektu z 30.10.2013 r. na 16.12.2013 r.,

§ 2

Uzasadnienie podjętej decyzji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Dr hab. inż. Jan Burek

Załącznik do Uchwały Nr 290 / 6974 / 13
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 5 listopada 2013 r.


Uzasadnienie

Na posiedzeniu Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 8 października 2012 r. podjęto decyzję, aby nie wyrażać zgody na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektów o okres dłuższy niż 3 miesiące, chyba że zmiana ta wynika z przyczyn obiektywnych, którym Beneficjent nie mógł zapobiec.

Beneficjent, **Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy „OSTOJA” w Podemsczyźnie Wacław Rejman**, realizujący projekt pn.: **„Wzrost konkurencyjności Firmy przez rozbudowę i wyposażenie NZOL „OSTOJA” w Podemsczyźnie”** zwrócił się po raz czwarty z prośbą o zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 30.09.2013 r. na 09.12.2013 r., oraz zmianę terminu zakończenia finansowej realizacji z 30.10.2013 r. na 16.12.2013 r. Jak tłumaczy Beneficjent powodem wnioskowanej zmiany jest duży zakres zakupu wyposażenia ujętego w zakresie rzeczowym wniosku o dofinansowanie. Data podpisania umowy o dofinansowanie **23 październik 2012 r.** Realizacja projektu na poziomie ok. **70%**.

Biorąc pod uwagę obiektywne, niezależne od Beneficjenta przesłanki niezbędne jest podjęcie przedmiotowej Uchwały.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Dr hab. inż. Jan Burek