

UCHWAŁA NR 294 / 7085 / 13
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 19 listopada 2013 r.

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wydłużenia terminu zakończenia rzeczowego oraz złożenia wniosku o płatność końcową projektu pn. „Nowa jakość usług w PARR S.A. – Adaptacja budynku przy ul. ks. Piotra Skargi 7/1 w Przemyśle na Centrum Usług Biznesowych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Działając na podstawie art. 41 ust.1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.),

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§1

1. Przyjmuje się stanowisko dotyczące wydłużenia terminu zakończenia rzeczowego oraz złożenia wniosku o płatność końcową projektu pn. „Nowa jakość usług w PARR S.A. – Adaptacja budynku przy ul. ks. Piotra Skargi 7/1 w Przemyśle na Centrum Usług Biznesowych” realizowanego w ramach działania 1.2 pn. „Instytucje otoczenia biznesu” I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
2. Stanowisko, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Przyjęto rozwiązanie wskazane w wariantcie nr I Stanowiska, o którym mowa w § 1.


§3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Dr hab. inż. Jan Burek

Załącznik do Uchwały 294 / 7085 / 13
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 19 listopada 2013 r.

Stanowisko Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczące wydłużenia terminu zakończenia rzeczowego oraz złożenia wniosku o płatność końcową projektu o numerze WND-RPPK.01.02.00-18-009/10 pn. „Nowa jakość usług w PARR S.A. – Adaptacja budynku przy ul. ks. Piotra Skargi 7/1 w Przemyśle na Centrum Usług Biznesowych”, realizowanego w ramach działania 1.2 pn. „Instytucje otoczenia biznesu” I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Mając na uwadze prawidłową realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 proponuje się następujące rozwiązania:

WARIANT I Wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia rzeczowego do 31 grudnia 2013 r. oraz złożenia wniosku o płatność końcową do 28 lutego 2013 r.

WARIANT II Nie wyrazić zgody na wydłużenie terminów realizacji projektu.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Dr hab. inż. Jan Burek