

UCHWAŁA NR 317 / 7608 / 14
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 4 lutego 2014 r.

w sprawie wyrażenia wstępnej zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego i finansowego oraz na zmianę terminów realizacji projektu kluczowego nr RPPK.05.03.00-18-001/10 pn. „Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie”, realizowanego przez Gminę Miasto Rzeszów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 25 pkt. 1 i art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.), uchwały nr 293/5800/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru indywidualnego projektu kluczowego do dofinansowania z EFRR

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się wstępną zgodę na:

- 1) rozszerzenie zakresu rzeczowego i zwiększenie dofinansowania dla projektu pn. „Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie” - nr RPPK.05.03.00-18-001/10, realizowanego przez Gminę Miasto Rzeszów, poprzez ujęcie w kosztach kwalifikowanych projektu następujących wydatków:
 - a) wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa zaplecza sportowego pod zrealizowanymi trybunami,
 - b) wykonanie zintegrowanego systemu monitorowania sprzedaży biletów na trybunie wschodniej,
 - c) dostawa 7000 m² paneli ochronnych na murawę boiska,
 - d) dostawa wyposażenia stadionu miejskiego - zakup teleskopowego tunelu na stadion,
 - e) zakup namiotu sferycznego,
 - f) zakup wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu).
- 2) ujęcie w kosztach kwalifikowanych projektu kwoty nadwyżki wynagrodzenia ustalonej w oparciu o kosztorys powykonawczy z głównym wykonawcą robót.
- 3) zmianę terminów realizacji projektu w następujący sposób:
 - a) zakończenie rzeczowe: **31 października 2014r.**,
 - b) zakończenie finansowe: **30 listopada 2014r.**

2. Wartość rozszerzonego zakresu rzeczowego kosztów kwalifikowanych projektu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) oraz nadwyżki wynagrodzenia ustalonej w oparciu o kosztorys powykonawczy, o której mowa w ust.1 pkt 2), wynosi **5 399 046,37 zł**.

3. Wartość dofinansowania dla rozszerzonego zakresu kosztów kwalifikowanych projektu wynosi **4 526 020,57 zł** i nie przekroczy procentowego poziomu dofinansowania ustalonego dla projektu wymienionego w § 1 ust.1 niniejszej uchwały tj. 83,83%.

4. Ostateczna decyzja o rozszerzeniu zakresu rzeczowego i zwiększeniu dofinansowania projektu zostanie podjęta po przeprowadzeniu ponownej oceny przez Komisję Konkursową.

§ 2

Uzasadnienie podjętej decyzji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Lucjan Kuźniar

UZASADNIENIE

Beneficjent Gmina Miasto Rzeszów realizuje projekt kluczowy nr RPPK.05.03.00-18-001/10 pn. „Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie”, w ramach RPO WP działanie 5.3 „Infrastruktura sportowa i rekreacyjna”, schemat B.

Umowa o dofinansowanie ww. projektu została podpisana dnia 29 września 2010 r. Na dzień zawarcia umowy o dofinansowanie, całkowita wartość projektu wynosiła **41 499 999,56 zł**, w tym:

- 1) całkowite wydatki kwalifikowane projektu – **33 825 151,65 zł**,
- 2) dofinansowanie ze środków EFRR – **28 355 624,62 zł** (83,83% kwoty wydatków kwalifikowanych),
- 3) wkład beneficjenta – **13 144 374,94 zł**.

Do chwili obecnej umowa o dofinansowanie była dwukrotnie aneksowana.

Na podstawie aneksu nr 1 zawartego w dniu 27 kwietnia 2011r., zmniejszono wartość wydatków kwalifikowanych do kwoty **33 780 116,27 zł** (tj. o kwotę 45 035,38 zł, wynikającą z pomniejszenia o koszt przygotowania studium wykonalności – 45 000,00 zł oraz częściowo o inne koszty związane z realizacją zamówienia – 35,38 zł). W wyniku powyższego wartość EFRR uległa obniżeniu do kwoty **28 317 871,46 zł**.

Kwota wydatków kwalifikowanych projektu została również pomniejszona o wartość kary umownej w wysokości 23 912,00 zł, naliczonej wykonawcy z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy. W wyniku powyższego pomniejszenia, kwota wydatków kwalifikowanych projektu została ustalona na poziomie **33 756 204,27 zł**.

Pomniejszenie wydatków kwalifikowanych skutkowało pomniejszeniem kwoty dofinansowania ze środków EFRR o kwotę 20 045,43 zł tj. z kwoty 28 317 871,46 zł do kwoty **28 297 826,03 zł**.

Aneksem nr 2 z dnia 11 kwietnia 2012r. wydłużono terminy realizacji projektu w następujący sposób:

- zakończenie rzeczowe z dnia **15.11.2011r.** na dzień **31.08.2013r.**
- zakończenie finansowe z dnia **15.12.2011r.** na dzień **30.09.2013r.**

Do chwili obecnej beneficjent otrzymał w ramach ww. projektu łączne dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 23 777 013,21 zł.

W sierpniu 2011 r. beneficjent zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego ww. projektu o dodatkowe zadania.

W dniu 31 października 2011 r. Zarząd Województwa wyraził warunkową zgodę na wnioskowane zwiększenie zakresu rzeczowego projektu.

W okresie od lutego do października 2012r. beneficjent kilkakrotnie zwracał się z prośbą o akceptację zmienionego harmonogramu przygotowania i realizacji dodatkowego zakresu rzeczowego projektu, na który uzyskał warunkową zgodę Zarządu Województwa w dniu 31 października 2011r.

Pismem z dnia 30 października 2012r., beneficjent przedstawił z kolei odmienny od wcześniej zgłaszanego, a wg jego zapewnień ostateczny wykaz dodatkowych zadań proponowanych do realizacji w ramach poszerzenia zakresu rzeczowego.

W dniu 5 lutego 2013r. Zarząd Województwa wyraził kolejną warunkową zgodę na wnioskowane rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu. Jednocześnie Zarząd Województwa podjął decyzję o konieczności przeprowadzenia ponownej oceny projektu uwzględniającego zwiększony zakres rzeczowy.

Przedmiotowa zgoda dotyczyła wprowadzenia do projektu następujących dodatkowych zadań w stosunku do pierwotnego zakresu objętego umową:

- 1) Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót w ramach zadania pn. „Budowa zaplecza sportowego pod zrealizowanymi trybunami”. Planowany koszt brutto: 2 200 000,00 zł (w tym koszty kwalifikowane: 1 788 617,89 zł).
- 2) Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót w ramach zadania pn. „Budowa nowej stacji transformatorowej” w związku z planowaną zmianą napięcia z 6,0 kV na 15 kV i obowiązkiem dostosowania urządzeń i instalacji do zwiększonego przesyłu napięcia. Planowany koszt brutto: 650 000,00 zł (w tym koszty kwalifikowane: 528 455,28 zł).
- 3) „Przebudowa kolektora deszczowego od studni KD1 do studni KD5” (koszt brutto: 286 871,41 zł, w tym koszty kwalifikowane: 233 228,79 zł – zadanie zrealizowane) oraz „Przebudowa wylotu kolektora deszczowego” (planowany koszt brutto: 50 000,00 zł, w tym koszty kwalifikowane: 40 650,41 zł), z uwagi na zły stan techniczny istniejącej kanalizacji deszczowej, stwierdzony w toku realizacji prac budowlanych oraz występujące podtopienia obiektu.
- 4) Wykonanie „Zintegrowanego systemu monitorowania sprzedaży biletów na trybunie wschodniej”, mające na celu usprawnienie i uzupełnienie działania monitoringu na stadionie. Planowany koszt brutto: 450 000,00 zł (w tym koszty kwalifikowane: 365 853,66 zł).
- 5) „Dostawa 7000 m² paneli ochronnych na murawę boiska”, pozwalających na zabezpieczenie płyty boiska przed zniszczeniem podczas imprez publicznych. Planowany koszt brutto: 654 360,00 zł (w tym koszty kwalifikowane: 532 000,00 zł).
- 6) „Wyposażenie stadionu miejskiego w teleskopowe tunele ochronne”. Planowany koszt brutto: 107 625,00 zł (w tym koszty kwalifikowane: 87 500,00 zł).

Ponadto Beneficjent uzyskał akceptację Zarządu Województwa w kwestii:

1. Uwzględnienia w ramach projektu różnicy pomiędzy wysokością wynagrodzenia ustaloną w oparciu o kosztorys ofertowy, a wysokością wynagrodzenia ustaloną w oparciu o kosztorys powykonawczy z głównym wykonawcą (wartość różnicy - 2 313 977,91 zł brutto, w tym koszty kwalifikowane – 1 881 282,85 zł).

Według kosztorysu ofertowego wartość robót określona została na kwotę 26 359 999,96 zł (netto). W oparciu o kosztorys powykonawczy, sporządzony na podstawie faktycznie zrealizowanych robót wynikających z dokonanych obmiarów powykonawczych, wartość netto robót wzrosła do kwoty 28 241 282,81 zł tj. o kwotę 1 881 282,85 zł, którą Beneficjent zaproponował ująć w ramach kosztów kwalifikowanych projektu.

2. Uwzględnienia w projekcie wydatków niekwalifikowanych, na łączną wartość brutto 347 307,27 zł, tj.:
 - 1) „Sporządzenie instrukcji p.poż i instrukcji alarmowania, sprzedaż, dostarczenie i zamontowanie fabrycznie nowego sprzętu gaśniczego, oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych, oznakowanie sprzętu p.poż” (koszt brutto: 18 500,00 zł);
 - 2) „Ocena charakterystyki energetycznej w formie świadectwa charakterystyki energetycznej” (koszt brutto: 861,00 zł);
 - 3) „Nadzór inwestorski branży drogowej” (koszt brutto: 13 759,00 zł);
 - 4) Wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych oznakowania trybuny od strony wschodniej (koszt brutto: 23 000,00 zł);
 - 5) „Roboty budowlane zgodnie z ugodą sądową (z wykonawcą Inżynieria Rzeszów SA, koszt brutto: 281 531,77 zł);
 - 6) „Zakup i montaż bramek piłkarskich wraz z siatkami”(koszt brutto: 9 655,50 zł).

Łączna wartość dodatkowych zadań zaakceptowanych warunkowo przez Zarząd Województwa w dniu 5 lutego 2013r., do uwzględnienia w ramach projektu, wynosiła 4 398 856,41 zł (brutto), w tym:

- wydatki kwalifikowane - 3 576 306,03 zł (wartość netto),
- wydatki niekwalifikowane - 822 550,38 zł (podatek VAT).

Wartość projektu w wyniku podjętej w dniu 5 lutego 2013r. uchwały, przedstawiała się następująco:

- całkowita wartość projektu – **40 769 994,73 zł**
- całkowite wydatki kwalifikowane projektu – **32 904 252,78 zł**
- dofinansowanie ze środków EFRR – **27 583 635,10 zł**

Ponadto Zarząd Województwa wyraził warunkową zgodę na wydłużenie terminu rzeczowej i finansowej realizacji projektu odpowiednio do dnia 31 grudnia 2013r. oraz do dnia 31 stycznia 2014r.

W dniu 14 lutego 2013r. zostało przekazane pismo do beneficjenta, w którym został on poproszony o przedłożenie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia ponownej oceny projektu, uwzględniającego rozszerzony zakres rzeczowy.

Pismami z dnia 18 marca 2013r. oraz 24 maja 2013r. beneficjent po raz kolejny zwrócił się z prośbą o akceptację zmienionego harmonogramu przygotowania i realizacji dodatkowego zakresu rzeczowego projektu (dwukrotnie wstępnie zaakceptowanego przez Instytucję Zarządzającą w dniu 31 października 2011r. oraz w dniu 5 lutego 2013r.).

W odpowiedzi na powyższe, pismem z dnia 5 sierpnia 2013r., beneficjent został poproszony o jednoznaczne i ostateczne wskazanie zakresu rzeczowego i finansowego w ramach wnioskowanego rozszerzenia przedmiotowego projektu.

Pismem z dnia 8 października 2013r., znak FP II.0788/16/KS/8/11, uzupełnionym pismami z dnia 22 i 29 października 2013r. oraz pismem z dnia 13 grudnia 2013r. beneficjent przedstawił deklarowany jako ostateczny, zaktualizowany wykaz dodatkowych zadań proponowanych do realizacji w ramach rozszerzenia zakresu rzeczowego.

W efekcie zweryfikowany wniosek o dokonanie zmian w zakresie rzeczowym ww. projektu obejmuje wprowadzenie następujących dodatkowych zadań w stosunku do pierwotnego zakresu objętego umową:

- 1) Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. „Budowa zaplecza sportowego pod zrealizowanymi trybunami”. Planowany koszt brutto: 125 460,00 zł (w tym koszty kwalifikowane: 90 759,60zł).
- 2) Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa zaplecza sportowego pod zrealizowanymi trybunami”. Planowany koszt brutto: 3 200 000,00 zł (w tym koszty kwalifikowane: 2 314 926,83 zł).
- 3) Wykonanie „Zintegrowanego systemu monitorowania sprzedaży biletów na trybunie wschodniej”, mającego na celu usprawnienie i uzupełnienie działania monitoringu na stadionie. Koszt brutto: 280 808,90 zł (w tym koszty kwalifikowane: 228 299,91 zł).
- 4) „Dostawa 7000 m² paneli ochronnych na murawę boiska” pozwalających na zabezpieczenie płyty boiska przed zniszczeniem podczas imprez publicznych. Planowany koszt brutto: 654 360,00 zł (w tym koszty kwalifikowane: 532 000,00 zł).
- 5) „Dostawa wyposażenia stadionu miejskiego - zakup teleskopowego tunelu na stadion”. Koszt brutto: 63 685,93 zł (w tym koszty kwalifikowane: 51 777,18 zł).
- 6) „Zakup namiotu sferycznego”. Planowany koszt brutto: 123 000,00 zł (w tym koszty kwalifikowane: 100 000,00 zł).
- 7) „Zakup wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu)”. Planowany koszt brutto: 246 000,00 zł (w tym koszty kwalifikowane: 200 000,00 zł).

Jednocześnie beneficjent wnioskuje o uwzględnienie w projekcie czterech dodatkowych zadań w ramach wydatków niekwalifikowanych, na łączną wartość brutto 56 120,00 zł:

- 1) „Sporządzenie instrukcji p.poż i instrukcji alarmowania, sprzedaż, dostarczenie i zamontowanie fabrycznie nowego sprzętu gaśniczego, oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych, oznakowanie sprzętu p.poż” (koszt brutto: 18 500,00 zł);
- 2) „Ocena charakterystyki energetycznej w formie świadectwa charakterystyki energetycznej” (koszt brutto: 861,00 zł);
- 3) „Nadzór inwestorski branży drogowej” (koszt brutto: 13 759,00 zł);
- 4) „Wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych oznakowania trybuny od strony wschodniej” (koszt brutto: 23 000,00 zł).

Łączna wartość dodatkowych zadań proponowanych obecnie do uwzględnienia w ramach projektu wynosi: – **4 749 434,83 zł** (brutto), w tym:

- wydatki kwalifikowane – **3 517 763,52 zł** (wartość netto)
- wydatki niekwalifikowane – **1 231 671,31 zł** (dodatkowe koszty niekwalifikowane i podatek VAT)

Ponadto beneficjent potwierdził zaakceptowany już przez Zarząd Województwa w dniu 5 lutego 2013r., wniosek o uwzględnienie w ramach projektu różnicy pomiędzy wysokością wynagrodzenia ustaloną w oparciu o kosztorys ofertowy, a wysokością wynagrodzenia ustaloną w oparciu o kosztorys powykonawczy z głównym wykonawcą (wartość różnicy – 2 313 977,91 zł brutto, w tym koszty kwalifikowane – 1 881 282,85 zł).

Tak więc beneficjent zawnioskował o uwzględnienie w/w zwiększonych kwot wydatków częściowo w ramach kosztów kwalifikowanych w wysokości **5 399 046,37zł** oraz częściowo w ramach kosztów niekwalifikowanych w wysokości **1 664 366,36 zł**.

Należy nadmienić, że oszczędności poprzetargowe na kosztach kwalifikowanych dotyczących robót związanych z przebudową stadionu miejskiego wyniosły 6 333 452,37 zł (netto). Kwota ta pozwala na pokrycie wnioskowanego zwiększenia kosztów kwalifikowanych (tj. 5 399 046,37zł). Zaznaczyć należy, iż wskazane oszczędności nie zostały jeszcze uwzględnione poprzez zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie.

Ponadto w niniejszym rozliczeniu uwzględnione zostały również powstałe oszczędności w zakresie:

- kosztów kwalifikowanych nadzoru autorskiego ujętego w kategorii „*Przygotowanie przedsięwzięcia (dokumentacja projektowa, nadzór autorski*” wynikające z zakończenia realizacji budowy trybuny wschodniej - obniżenie o kwotę 13 052,84 zł,
- kosztów kwalifikowanych dot. promocji w kategorii „*Promocja projektu*” - obniżenie o kwotę 8 484,68 zł do kwoty umowy z wykonawcą,
- kosztów niekwalifikowanych dot. wydatku w kategorii „*VAT 23% Inne koszty związane z realizacją projektu*” - zwiększenie o kwotę 200,00 zł.

W efekcie wprowadzenia powyższych zmian oraz po uwzględnieniu oszczędności poprzetargowych całkowita wartość projektu uległa zmniejszeniu do wysokości **41 074 527,40** (tj. o kwotę 425 472,16 zł)

Wydatki kwalifikowane projektu zmniejszają się do wysokości **32 800 260,75** (tj. o kwotę 979 855,52 zł).

Wartość dofinansowania ze środków EFRR obniżyła się do wysokości **27 496 458,58zł** (tj. o kwotę 821 412,88 zł).

Beneficjent zwrócił się również z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie okresu realizacji projektu i terminu jego rozliczenia (wstępnie zaakceptowanego przez Zarząd Województwa w dniu 5 lutego 2013r.), w następujący sposób:

- zakończenie rzeczowe z dnia **31 grudnia 2013r.** na dzień **31 października 2014r.**;
- zakończenie finansowe z dnia **31 stycznia 2014r.** na dzień **30 listopada 2014r.**

Jak wynika z uzasadnienia beneficjenta, aktualnie obowiązujące terminy zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu nie są możliwe do dotrzymania, z uwagi na wydłużający się termin wyłonienia wykonawców planowanych do realizacji zadań w ramach poszerzenia zakresu rzeczowego projektu, a także konieczność uzyskania pełnej dokumentacji projektu do ponownej jego oceny.

Należy przypomnieć, iż przedmiotowy projekt w 2013 r. został objęty audytem operacji przeprowadzonym przez Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie w zakresie postępowania przetargowego na usługę pn. *„Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 69 – etap I, wykonanie dokumentacji projektowej trybun dla min. 4 710 widzów od strony wschodniej istniejącego stadionu”*, w odniesieniu do trzech wniosków o płatność związanych z realizacją ww. projektu. W wyniku kontroli UKS nałożył korektę finansową na poziomie 10% kosztów kwalifikowanych. W zakresie przedmiotowego naruszenia Instytucja Zarządzająca wszczęła postępowanie wyjaśniające mające na celu potwierdzenie wystąpienia nieprawidłowości. W jego toku powzięto jednakże wątpliwości co do dokonanej przez UKS kwalifikacji prawnej naruszenia ustawy Pzp oraz zastosowanego wskaźnika procentowego korekty finansowej. Zdaniem Instytucji Zarządzającej korekta powinna być nałożona na poziomie 5%.

Pismem z dnia 13 stycznia 2014 r., znak: PI-VI.44.2.165.2013.JK tut. Urząd zwrócił się do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z prośbą o wyrażenie stanowiska w odniesieniu do powstałych rozbieżności pomiędzy stawką procentową korekty finansowej wskazaną przez Instytucję Audytową, a stawką procentową nałożoną przez IZ RPO WP na podstawie *Taryfikatora* MRR.

Wnioskowane zwiększenie dofinansowania projektu wynikające z rozszerzenia zakresu rzeczowego i finansowego nie ma związku z nałożoną korektą finansową.

Omawiany projekt jest projektem kluczowym, realizowanym w ramach RPO WP działanie 5.3 „Infrastruktura sportowa i rekreacyjna”, schemat B. Dodać należy, iż co do zasady zgodnie z *Podręcznikiem kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013*, wykazane w trakcie realizacji koszty dodatkowe uznać należałoby za koszty niekwalifikowane.

Biorąc jednakże pod uwagę, iż rozszerzenie zakresu rzeczowego jest związane z osiągnięciem pełnego efektu rzeczowego, który zapewni prawidłowe użytkowanie projektu, jak również uznając, iż jest to projekt kluczowy, Zarząd Województwa postanowił wyrazić wstępną zgodę na rozszerzenie zakresu rzeczowego

przedmiotowego projektu w kształcie przedstawionym przez beneficjenta. Zarząd postanowił również uznać wydatki w wysokości **5 399 046,37 zł** jako kwalifikowane oraz przyznać dodatkowe dofinansowanie z EFRR w kwocie **4 526 020,57 zł.** pod warunkiem skierowania projektu do ponownej oceny merytorycznej i uzyskania pozytywnego wyniku weryfikacji formalnej i merytorycznej dokumentacji dotyczącej projektu uwzględniającego rozszerzony zakres rzeczowy.

Zarząd Województwa postanowił również wyrazić zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu w następujący sposób:

- zakończenie rzeczowe: **31 października 2014r.**
- zakończenie finansowe: **30 listopada 2014r.**


WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Lucjan Kuźniar