

Znak sprawy: OR-IV.272.1.75.2012

Załącznik Nr 8 do SIWZ

HARMONOGRAM RZECZOWY PROJEKTU PSIM

Nr etapu Projektu	Nazwa i zakres etapu Projektu	Termin realizacji Projektu 12 miesięcy kalendarzowych											
Harmonogram rzeczowy Projektu – warstwa regionalna (RCIM)													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I-A	Wykonanie Projektu struktury Systemu PSIM	X	X	X									
II-A	Infrastruktura sieciowa cz.1 - prace adaptacyjne i instalacyjne pasywnego sprzętu sieciowego. Instalacja wyposażenia serwerowni.	X	X	X	X	X							
III-A	Infrastruktura sieciowa cz.2 - dostawa, instalacja i konfiguracja aktywnego sprzętu sieciowego.	X	X	X	X	X							
IV-A	Infrastruktura sprzętowa - dostawa, instalacja i konfiguracja Infrastruktury sprzętowej łącznie z wdrożeniem Oprogramowania systemowego.	X	X	X	X	X							
V-A	Wdrożenie cz.1 - budowa oraz wdrożenie wraz z Asystą stanowiskową Oprogramowania aplikacyjnego i narzędziowego, w tym E-usług. Budowa i wdrożenie Oprogramowania warstwy integracji Systemu PSIM. Gotowość do integracji RCIM z Partnerami Projektu i Podmiotami leczniczymi.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VI-A	Wdrożenie cz.2 - świadczenie usług konsultacji i porad oraz modyfikacji Systemu PSIM w zakresie integracji wskazanych przez Zamawiającego Podmiotów leczniczych z RCIM.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Harmonogram rzeczowy Projektu - warstwa lokalna (Partnerzy Projektu)													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I-B	Infrastruktura sieciowa cz.1 - prace adaptacyjne i instalacyjne pasywnego sprzętu sieciowego u Partnerów Projektu. Instalacja wyposażenia serwerowni.	X	X	X	X	X							
II-B	Infrastruktura sieciowa cz.2 - dostawa, instalacja i konfiguracja aktywnego sprzętu sieciowego u Partnerów Projektu.	X	X	X	X	X							
III-B	Infrastruktura sprzętowa cz.1 - dostawa, instalacja i konfiguracja	X	X	X	X	X	X	X					

	Oprogramowania systemowego i narzędziowego u Partnerów Projektu.												
IV-B	Infrastruktura sprzętowa cz.2 - dostawa, instalacja i konfiguracja Infrastruktury sprzętowej - sprzęt serwerowy u Partnerów Projektu.	X	X	X	X	X	X						
V-B	Infrastruktura sprzętowa cz.3 - dostawa, instalacja i konfiguracja Infrastruktury sprzętowej - sprzęt komputerowy, sprzęt administracyjny, Infomaty.	X	X	X	X	X	X	X					
VI-B	Infrastruktura sprzętowa cz.4 - dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu serwerowego medycznego i elementów ucyfrowienia.	X	X	X	X	X	X	X					
VII-B	Infrastruktura sprzętowa cz.5 - dostawa, instalacja i konfiguracja Infrastruktury sprzętowej dla radiologii - stacje medyczne.	X	X	X	X	X	X	X					
VIII-B	Wdrożenie cz.1 - dostawa i wdrożenie wraz z Asystą stanowiskową Oprogramowania aplikacyjnego - system administracyjny u Partnerów Projektu.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IX-B	Wdrożenie cz.2 - dostawa i wdrożenie wraz z Asystą Stanowiskową Oprogramowania aplikacyjnego - system medyczny (HIS), Oprogramowania dla radiologii u Partnerów Projektu.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X-B	Wdrożenie cz.3 - dostawa i wdrożenie wraz z Asystą stanowiskową Oprogramowania aplikacyjnego - System Informowania Kierownictwa (SIK) u Partnerów Projektu.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
XI-B	Wdrożenie cz.4 – wykonanie Migracji zgodnie z Harmonogramem wdrożenia Projektu i w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym i Partnerami Projektu.					X	X	X	X	X	X	X	X
XII-B	Wdrożenie cz.5 — integracja Partnerów Projektu z RCIM.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X