**UCHWAŁA Nr 31 / 567 / 15**
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**
**w RZESZOWIE**
z dnia 25 lutego 2015 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kosztów kwalifikowanych oraz dofinansowania dla projektu kluczowego pn. „Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci" - nr RPPK.05.02.00-18-001/14, realizowanego przez Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna, działanie 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat A – Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.**

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 25 pkt. 1 i art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649), uchwały nr 398/9469/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 23 września 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna, działania 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat A – Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie**
**uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na zwiększenie kosztów kwalifikowanych w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na dostawę wyposażenia medycznego i niemedycznego w wysokości 185 145,56 zł oraz zwiększenie w związku z tym dofinansowania z EFRR w wysokości 175 888,27 zł dla projektu nr RPPK.05.02.00-18-001/14 pn. „Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci".

§ 2

Uzasadnienie podjętej decyzji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Maria Kurowska

Załącznik nr 1 do uchwały nr 31 / 567 / 15
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 25 lutego 2015 r.

## UZASADNIENIE

Beneficjent Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie realizuje projekt kluczowy nr RPPK.05.02.00-18-001/14 pn. „Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci" w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna, działanie 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat A – Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Umowa o dofinansowanie ww. projektu została podpisana dnia 30 września 2014r. Na dzień zawarcia umowy o dofinansowanie, całkowita wartość projektu wynosiła **13 518 424,14 zł,** w tym:

1) całkowite wydatki kwalifikowane projektu – **13 500 000,00 zł**,
2) dofinansowanie ze środków EFRR – **2 783 435,00 zł** (**20,62**% kwoty wydatków kwalifikowanych),
3) dofinansowanie ze środków BP – **2 211 565,00 zł** (**16,38**% kwoty wydatków kwalifikowanych),
4) wkład Beneficjenta w kosztach kwalifikowanych – **8 505 000,00 zł**,
5) wydatki niekwalifikowane – **18 424,14 zł**.

Do chwili obecnej umowa była jeden raz aneksowana w związku z Uchwałą Zarządu Województwa nr 3/76/14 z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego tzw. nadkontraktacji w osi V - Infrastruktura publiczna w ramach RPO WP na lata 2007-2013 oraz udzielonej w tym zakresie zgody przez Instytucję Koordynującą.
Powyższa uchwała podjęta została na skutek prośby Beneficjenta o zwiększenie kosztów kwalifikowanych projektu o kwotę 2 117 802,45 zł w związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych, a także prośby o zwiększenie poziomu dofinasowania projektu do 95% kosztów całkowitych projektu.

Zgodnie z aneksem całkowita wartość projektu wynosi **15 628 872,45 zł,** w tym:

1) całkowite wydatki kwalifikowane projektu – **15 617 802,45 zł**,
2) dofinansowanie ze środków EFRR – **12 635 863,82 zł** (**80,91**% kwoty wydatków kwalifikowanych),
3) dofinansowanie ze środków BP – **2 211 565,00 zł** (**14,16**% kwoty wydatków kwalifikowanych),
4) wkład Beneficjenta w kosztach kwalifikowanych – **770 373,63 zł**,
5) wydatki niekwalifikowane – **11 070,00 zł**.

Na rzecz projektu dotychczas wypłacono 3 492 683,24 zł ze środków EFRR i 1 459 577,16 zł ze środków Budżetu Państwa.

Pismem z dnia 19 grudnia 2015r., znak Sz.W.Nr 2-EF-SIPU197/2014, Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie poinformował o zakończeniu postępowania przetargowego na dostawę wyposażenia medycznego i niemedycznego.

Zgodnie z rozstrzygnięciami łączne wynagrodzenie wykonawców wynosi 1 966 930,56 zł, natomiast w ramach projektu na zrealizowanie tego zakresu zaplanowano kwotę 1 781 785,00 zł.

W związku z powyższym Beneficjent zwrócił się z prośbą o uznanie za kwalifikowane dodatkowych kosztów projektu w kwocie 185 145,56 zł.

Mając na uwadze potrzebę realizacji przedmiotowego projektu kluczowego, którego głównym celem jest zabezpieczenie podstawowych i wysokospecjalistycznych usług medycznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych dla pacjentów województwa podkarpackiego, w szczególności dzieci, Zarząd Województwa postanowił wyrazić zgodę na uznanie zwiększonych wydatków dla projektu w kwocie **185 145,56 zł**, jako wydatki kwalifikowane oraz na przyznanie dodatkowego dofinansowania z EFRR w kwocie **175 888,27 zł**.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Maria Kurowska