

UCHWAŁA NR 1 / 28 / 14
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 2 grudnia 2014 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę Nr XLVIII/900/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Rzeszów wykonania zadania pod nazwą „Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego”.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Województwa Podkarpackiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 1999 r. Nr 28, poz. 1247, z 2002 r. Nr 54 poz.1101, z 2008 r. Nr 55, poz. 1449),

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Wnosi się pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projekt uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę Nr XLVIII/900/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Rzeszów wykonania zadania pod nazwą „Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Wojciech Buczak

UCHWAŁA Nr/...../.....
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
 z dnia.....

zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/900/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Rzeszów wykonania zadania pod nazwą „Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego”.

Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 18 pkt. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596, z późn. zm.)

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwała co następuje:

§ 1

W Porozumieniu w sprawie powierzenia Gminie Miasto Rzeszów wykonania zadania pod nazwą „Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego” w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr XL/760/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 listopada 2009 r. (zmienionej Uchwałą Nr XLIV/858/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 marca 2010 r., Uchwałą Nr XLVIII/900/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 maja 2010 r., Uchwałą Nr XXII/382/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 maja 2012 r., Uchwałą Nr XXX/572/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 lutego 2013 r., Uchwałą Nr XXXIX/780/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r., postanawia się wprowadzić zmiany o treści jak w załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[Podpis]
[Podpis]

DYREKTOR DEPARTAMENTU
 Drog i Publicznego Transportu Zbiornego

Lesław Kozłowski

SPRAWOZDANIOWO-ROZLICZENIOWY
 FORMALNO-URZĄDOWY

RADCA PRAWNY
 Tomasz Kida

[Podpis]

UWAGI!

1. Brak zabezpieczenia środków w budżecie na 2014 r.
2. Nie jest możliwe dotrzymanie terminu przekazania dotacji z budżetu województwa zapisanego w § 3 ust. 3 porozumienia ustalonego na 30.11.2014 r.
3. Brak akceptacji nadzorującego Członka Zarządu.

SKARBNIK
 WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Jastrząb

UZASADNIENIE

Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął w dniu 30 listopada 2009 r. Uchwałę Nr XL/760/09 w sprawie powierzenia Gminie Miasto Rzeszów wykonania zadania pod nazwą „Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego” (zm. Uchwałą Nr XLIV/858/10 z dnia 29 marca 2010 r., uchwałą Nr XLVIII/900/10 z dnia 31 maja 2010 r., Uchwałą Nr XXII/382/12 z dnia 28 maja 2012 r.). W podpisanym Porozumieniu w dniu 15 lipca 2010 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim, Gminą Miasto Rzeszów oraz Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie powierzenia Gminie Miasto Rzeszów wykonania zadania pod nazwą; „Przygotowanie i realizacja budowy drogi publicznej, jako łącznika drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów – Dylągówka w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego”, Województwo Podkarpackie zobowiązało się przekazać Gminie Miasto Rzeszów dotację w roku 2010 w wysokości 200.000,00 zł, a w roku 2011 w wysokości 800.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji oraz materiałów potrzebnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Gmina Miasto Rzeszów zgodnie z § 3 pkt. 5 i 6 podpisanego Porozumienia pismem z dnia 12 października 2011 r., znak: MZD-ID.ZW.5544-125-1/11 złożyła wniosek o przekazanie dotacji celowej na realizację ww. zadania na kwotę 82 772,85 zł.

Zgodnie z ustaleniami na spotkaniu w dniu 27 stycznia i 3 lutego 2012 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie pismem znak: MZD-ID.WZ.5544-125-1/11/12 z dnia 14 marca 2012 r. przedłożył Aneks Nr 1 do porozumienia z dnia 15 lipca 2010 r. w którym Województwo przekaże Gminie Miasto Rzeszów w roku 2012 dotację celową na wykonanie zadania w kwocie 420 000,00 zł. na opracowanie dokumentacji projektowej do przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Prezydent Miasta Rzeszowa pismem znak: ID.231.133.10.2012.ZW z dnia 10 grudnia 2012 r. poinformował że w 2012 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę pozamiejskiego odcinka drogi wojewódzkiej zostanie wydatkowana kwota w wysokości 13 143,17 zł. Pozostałą kwotę należy przesunąć na 2013 r. Ponadto Prezydent informuje, że dla zmniejszenia kosztów realizacji uzgodnił nową trasę przebiegu drogi w stosunku do jej przebiegu w opracowanej w 2011 r. koncepcji w rejonie cmentarza na oś. Zwińczyca

z uwagi na kolizję z dwoma liniami energetycznymi 110 kV i realizowanym obecnie w tym rejonie parkingiem. Powyższa zmiana będzie skutkować wydłużeniem się terminu opracowania dokumentacji do maja 2013 r., dodatkowymi kosztami z tym związanymi, zmiany decyzji środowiskowej oraz złożenia ponownego wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych w zakresie dopuszczanych odstępstw pomiędzy skrzyżowaniami z: ul. Świętokrzyska – ul. Przemysłowa i ul. Przemysłowa – ul. Zawiszy Czarnego.

Gmina Miasto Rzeszów zgodnie z § 3 pkt. 5 i 6 podpisanego Porozumienia i aneksem nr 1 z dnia 07.08.2012 r. pismem z dnia 27 grudnia 2012 r., znak: ID.231.133.12.2012.ZW złożyła wniosek o przekazanie dotacji celowej za opracowanie dokumentacji projektowej na odcinku pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19 w wysokości 13 143,17 zł. Dotacja została przekazana w tej wysokości.


Pismem z dnia 25 stycznia 2013 r., znak: ID.231.133.14.2012.ZW, Prezydent poinformował że udział finansowy Województwa Podkarpackiego w 2013 r. w opracowywanej dokumentacji projektowej wyniesie 168 255,75 zł.

Z uwagi na otrzymanie negatywnych opinii wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji publicznych od Starosty Rzeszowskiego i Urzędu Miejskiego w Boguchwale ze względu na nie uwzględnienie w opracowywanej dokumentacji projektowej skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą gminną zaszła konieczność zaprojektowania dodatkowego obiektu inżynierskiego w km 0+685 – odcinek pozamiejski w m. Raclawówka (przejazd dołem) dla zapewnienia ciągłości przejazdu.

Koszt wykonania dokumentacji obiektu inżynierskiego firma projektowa wyceniła na kwotę 17 500,00 zł. Pociągnęło to za sobą sporządzenie stosownego aneksu na rozszerzenie zakresu opracowania dokumentacji o roboty dodatkowe. Tym samym wydłużył się termin na uzyskanie decyzji środowiskowej, a tym samym braku możliwości uzyskania pozwolenia wodno –prawnego i decyzji ZRID. W tej sytuacji z zaplanowanej do wydatkowania w 2013 r. kwoty w wysokości 168 255,75 zł zostały wydatkowane środki w wysokości 92 654,07 zł (pozostała nie wykorzystana kwota w wysokości 75 601,68 zł).

Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie pismem z dnia 4 listopada 2014 r. złożył wniosek o przekazanie środków za opracowanie dokumentacji projektowej na odcinku pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S19 w wysokości 73 622,86 zł.

Wyplata ww. środków będzie możliwa po zawarciu Aneksu Nr 4 do Porozumienia zawartego w dniu 15 lipca 2010 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim, Gminą Miasto Rzeszów oraz Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad.



DYREKTOR DEPARTAMENTU
Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego

Lesław Kornak



A N E K S NR 4

do porozumienia z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie:

1. powierzenia Gminie Miasto Rzeszów zadania własnego Województwa Podkarpackiego, wynikającego z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.). obejmującego przygotowanie i realizację budowy drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów – Dylągówka, na odcinku pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19;
2. przygotowania i realizacji budowy drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów – Dylągówka na terenie miasta Rzeszowa – przez Gminę Miasto Rzeszów;
3. przygotowania i realizacji budowy drogi ekspresowej S-19 Świlcza – Kielanówka wraz z węzłem w Kielanówce przez GDDKiA Oddział w Rzeszowie.

zawarty w dniu 2014 r. pomiędzy:

Województwem Podkarpackim, zwanym dalej Województwem, reprezentowanym przez Zarząd w osobach:

- - Marszałka Województwa Podkarpackiego
- - Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego

Gminą Miasto Rzeszów, zwaną dalej Gminą, reprezentowaną przez:

- - Prezydenta Miasta Rzeszowa

Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, zwanym dalej GDDKiA, działającym przez Oddział w Rzeszowie GDDKiA, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów, reprezentowanym przez:

- - Dyrektora Oddziału
- - Zastępcę Dyrektora Oddziału

Strony postanawiają, co następuje:

§ 1

W porozumieniu o którym mowa na wstępie, w §3 wprowadza się następujące zmiany:

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„W roku 2014 Województwo przekaze Gminie dotację celową w kwocie 73 622,86 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia dwa 86/100 złotych) na wykonanie zadania, na opracowanie dokumentacji projektowej do przygotowania wniosku uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej włącznie”.

ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Dotacja zostanie przekazana w ciągu 30 dni od daty doręczenia wniosku Gminy Województwu (nie później jednak niż do 30 grudnia danego roku) przelewem na rachunek bankowy ”.

§ 2

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3

Aneks został sporządzony w 3 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 4

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 5

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

Województwo Podkarpackie

Gmina Miasto Rzeszów

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego

Łukasz Korpuk

WZGLĘDEM
GŁÓWNYM

Łukasz Korpuk
Miasto Rzeszów