

UCHWAŁA Nr 98 / 2208 / 15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 5 października 2015 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy, wydłużającego termin realizacji zadania na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Województwa Podkarpackiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 1999 r. Nr 28, poz. 1247, z 2002 r. Nr 54 poz. 1101, z 2008 r. Nr 55, poz. 1449),

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Wnosi się pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projekt uchwały Sejmiku **w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy, wydłużającego termin realizacji zadania na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych**, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

projekt

**UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**
z dnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy, wydłużającego termin realizacji zadania na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych

Na podstawie art.18 pkt.20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim (Dz.U. z 2015, poz.1392 t.j.) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz.721 z późn. zm.), w związku z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 187, poz.1940 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VI/118/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2015

**Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwała, co następuje :**

§ 1

Sejmik Województwa Podkarpackiego wyraża zgodę na zawarcie aneksu do umowy, wydłużającego termin realizacji zadania na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, tj. na dofinansowanie w latach 2015 i 2016, ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, za wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, realizowanych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Jarosławiu ul. Wilsona 6a.

§ 2

W 2015r. dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Jarosławiu, 37-500 Jarosław ul. Wilsona 6a, pod nazwą „Budowa Centrum Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka w Jarosławiu” - wynosić będzie nie więcej niż **819 461,28 zł.**

§ 3

W 2016r. dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Jarosławiu, 37-500 Jarosław ul. Wilsona 6a, pod nazwą „Budowa Centrum Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka w Jarosławiu”- wynosić będzie nie więcej niż **133 840,72 zł**, pod warunkiem otrzymania wystarczających środków finansowych z PFRON do wydatkowania w 2016r.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

CZŁONEK ZARZĄDU

Stanisław Kruczek

ZASTĘPCA DYREKTORA
Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Rzeszowie

Adam Koszela

Uzasadnienie

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Jarosławiu dnia 7 maja 2015r. podpisało z Województwem Podkarpackim umowę na dofinansowanie w 2015r. ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu realizacji zadania pn. „Budowa Centrum Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka w Jarosławiu”. Zakończenie robót budowlanych przewidziano na dzień 30 listopada 2015r., a złożenie końcowych dokumentów rozliczeniowych na dzień 15 grudnia 2015r.


Dnia 23 września br. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Jarosławiu pismem znak KUU/P-CDM/211-1/2804/15 zwróciło się z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie okresu realizacji zadania do 31 marca 2016r. Koło poinformowało, iż wydłużenie realizacji zadania spowodowane jest koniecznością wykonania robót dodatkowych. Na potwierdzenie tego, Koło przesłało opinię geologa o konieczności wykonania dodatkowych robót ziemnych, protokół podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, z którego wynika konieczność wydłużenia realizacji zadania z powodu wykonywania dodatkowych robót ziemnych zalecanych przez geologa. Ponadto Koło dostarczyło kopie wpisów do dziennika budowy, poświadczających wykonywanie dodatkowych robót. Dokumenty te potwierdzają konieczność wykonania robót dodatkowych i wydłużenia realizacji inwestycji. Ponadto wykonawca robót pisemnie oświadczył, że zwiększony zakres rzeczowy robót ziemnych nie wpłynie na wzrost ceny za wykonanie zadania. Dostarczone przez PSOUU Koło w Jarosławiu materiały dokumentują zasadność przedłużenia realizacji zadania.

Zgodnie z § 9 ust.2a rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 187, poz.1940 z późn. zm.), w przypadku gdy wymaga tego proces inwestycyjny marszałek województwa może zawierać umowy na okres nie dłuższy niż 3 lata budżetowe. Jednakże w § 9 ust.2b tegoż rozporządzenia zapisano, że zawarcie umowy na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy wymaga zgody sejmiku województwa w postaci uchwały.

W przypadku wyżej opisanego zadania, zawarto już umowę na jego realizację w jednym roku budżetowym, więc należałoby aneksem przedłużyć okres wykonania inwestycji. Osoba zajmująca się obsługą prawną Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pisemnie potwierdziła, iż w zaistniałym przypadku umowa może być zmieniona po uprzednim uzyskaniu zgody Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W związku z powyższym przedkładany jest niniejszy projekt uchwały.

Z WYKŁAD DYREKTORA
Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Rzeszowie
Adam Kozłowski



8001