

UCHWAŁA Nr 120 / 2615 / 15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 1 grudnia 2015 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wydatków kwalifikowanych
w indywidualnym projekcie kluczowym pn. „Poprawa bezpieczeństwa zdrowia
publicznego i ograniczanie nierówności w zdrowiu poprzez przebudowę
i wyposażenie SP ZOZ w Leżajsku” realizowanym przez Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku.**

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 poz. 1392) oraz art. 25 pkt. 1 i art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 z późn. zm.) oraz uchwały nr 102/2265/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 października 2015 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru indywidualnego projektu kluczowego pn. „Poprawa bezpieczeństwa zdrowia publicznego i ograniczanie nierówności w zdrowiu poprzez przebudowę i wyposażenie SP ZOZ w Leżajsku” do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna, działania 5.2. Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schematu A – Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Wyraża się zgodę na zwiększenie wydatków kwalifikowanych dotyczących integracji systemu endoskopowego z systemami szpitalnymi o kwotę 222 852,45 zł brutto w projekcie nr RPPK.05.02.00-18-001/15, pn. „Poprawa bezpieczeństwa zdrowia publicznego i ograniczanie nierówności w zdrowiu poprzez przebudowę i wyposażenie SP ZOZ w Leżajsku”, realizowanym przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku.
2. Kwota dofinansowania, odpowiadająca m.in. zwiększonej wartości wydatków kwalifikowanych będzie mogła być zwiększana w miarę dostępności środków RPO WP na lata 2007-2013.
3. Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie, zwiększającego wartość dofinansowania w projekcie, o którym mowa w ust. 1, uzależnione jest od dostępności środków wspólnotowych w ramach osi 5 Infrastruktura publiczna, działanie 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

§ 2


Uzasadnienie podjętych decyzji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Maria Kurowska

Załącznik nr 1 do uchwały nr 120/2615/ 15
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 1 grudnia 2015 r.

UZASADNIENIE

Indywidualny projekt kluczowy pn. „Poprawa bezpieczeństwa zdrowia publicznego i ograniczanie nierówności w zdrowiu poprzez przebudowę i wyposażenie SP ZOZ w Leżajsku” (nr RPPK.05.02.00-18-001/15) realizowany przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku został wybrany do dofinansowania uchwałą nr 102/2265/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 13 października 2015 r. Zgodnie z umową o dofinansowanie podpisaną 29 października 2015 r. :

- całkowita wartość projektu wynosi 3 994 880,77 zł,
- wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 3 765 114,42 zł,
- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 900 000,00 zł.

Zgodnie z uchwałą wybierającą projekt do dofinansowania, obowiązujący na dzień podpisania umowy o dofinansowanie limit środków wspólnotowych pozwalał na przyznanie dofinansowania w ww. wysokości. Jednakże docelowo, w miarę dostępności środków w RPO WP na lata 2007-2013 kwota ta może być wyższa i nie może przekroczyć poziomu dofinansowania określonego we wniosku o dofinansowanie podlegającym ocenie (tj. 85% wartości wydatków kwalifikowanych).

Do chwili obecnej na rzecz projektu wypłacono w ramach płatności zaliczkowej 1 140 000,00 zł (środki nie rozliczone).

Okres realizacji projektu został ustalony od 25 marca 2014 r. (data rozpoczęcia realizacji projektu) do 10 grudnia 2015 r. (data zakończenia finansowego projektu).

Przedmiotem projektu jest przebudowa części budynku Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ w Leżajsku oraz zakup nowoczesnego wyposażenia i sprzętu medycznego (m.in. tomograf komputerowy, aparaty USG, mammograf, endoskop video, stanowiska komputerowe itd.).

W wyniku aktualizacji wniosku o dofinansowanie, po rozstrzygnięciu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, beneficjent uwzględnił nieplanowaną pierwotnie wartość integracji systemu archiwizacji z systemami szpitalnymi (tj. 222 852,45 zł) w wydatkach niekwalifikowanych. Zaktualizowany wniosek był podstawą do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu.

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie, pismami z dnia 2 listopada 2015 r., znak DOR-600-2/25/2015 oraz 12 listopada 2015 r., znak DOR-600-2/25/2015 beneficjent zwrócił się z wnioskiem o uwzględnienie integracji systemu archiwizacji z systemami szpitalnymi (tj. kwoty 222 852,45 zł) w wydatkach kwalifikowanych projektu. Beneficjent w zaktualizowanej *Specyfikacja dostaw i usług* zwrócił uwagę, iż dzięki integracji systemu archiwizacji z systemami szpitalnymi będzie możliwe m.in.:

- wykorzystywanie komputerów dla potrzeb szpitalnych w celu pełnego zarządzania badaniami endoskopowymi,
- wdrażanie i prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, cała historia pobytu, dokumentacja opisowa i obrazowa będzie (zgodnie z założeniami) w formie elektronicznej,
- kontrolowanie mycia i dezynfekcji (integracja systemu archiwizacji z myjnią),
- zwiększenie bezpieczeństwa personelu oraz badanych pacjentów przed użyciem niesterylnego sprzętu (elektroniczna dokumentacja),
- uzyskanie pełnej elektronicznej informacji o historii pacjenta z możliwością nagrania bezpośrednio na nośnik CD/DVD.

Biorąc pod uwagę fakt, iż realizowany przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku projekt ma kluczowe znaczenie w rozwoju infrastruktury ochrony zdrowia w województwie podkarpackim, Zarząd Województwa wyraża zgodę na zwiększenie wartości wydatków kwalifikowanych w projekcie.

Jednakże ze względu na ograniczone środki finansowe, podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie, zwiększającego wartość dofinansowania, uzależnione będzie od dostępności środków wspólnotowych w ramach osi 5 Infrastruktura publiczna, działanie 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Maria Kurowska