

UCHWAŁA Nr 224 / 5320 / 13
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 17 kwietnia 2013 r.

**w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zmian w projekcie
pn. „*Utworzenie ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego*
w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie – I etap”.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 26 ust.1 pkt 7 i 10 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.),

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się stanowisko dotyczące zmian w projekcie pn. „*Utworzenie ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie – I etap*”, przewidzianego do realizacji w ramach osi priorytetowej I *Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka*, działanie 1.4 *Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu*, schemat A *Projekty inwestycyjne RPO WP*.
2. Stanowisko, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Zygmunt Cholewiński

Stanowisko dotyczące zmian w projekcie pn. „*Utworzenie ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie – I etap*”, przewidzianego do realizacji w ramach osi priorytetowej I *Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka* RPO WP, działanie 1.4 *Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu*, schemat A *Projekty inwestycyjne*.

Mając na uwadze prawidłową realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 postanawia się wyrazić zgodę na:

1. Zmianę nazwy projektu kluczowego: „Utworzenie ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie – I etap”, na następującą: „Rozwój strefy aktywności społeczno-gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska”.
2. Zmianę zakresu rzeczowego projektu polegającą na:
 - usunięciu zapisów dotyczących budowy infrastruktury lotniskowej,
 - dodaniu zapisów obejmujących:
 - wykup nieruchomości niezbędnych do realizacji projektu (do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu);
 - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę;
 - przygotowanie studium wykonalności projektu;
 - budowę drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do terenów inwestycyjnych o długości około 2,2 km.;
 - budowę dróg wewnątrz terenów inwestycyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
 - wykonanie oświetlenia dróg prowadzących do terenów inwestycyjnych;
 - budowę miejsc parkingowych i placu zawracania wewnątrz terenów inwestycyjnych;
 - budowę sieci wodociągowej; sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej;
 - wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu – prace ziemne;
 - wykonanie kanalizacji teletechnicznej wraz z ułożeniem światłowodu;
 - nadzór inwestorski oraz promocję projektu.
3. Zmianę kwoty dofinansowania ze środków EFRR, z kwoty **46 349 000 zł.**, na następującą **23 472 750 zł.**
4. Zmianę okresu realizacji projektu z: grudzień 2010 r. - sierpień 2013 r., na następujący: marzec 2013 r. - marzec 2015 r.

Szczegółowy zakres rzeczowy oraz harmonogram przygotowania projektu pn. *Rozwój strefy aktywności społeczno-gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska*, zostanie określony w aneksie do umowy z dnia 12 kwietnia 2010 r. dotyczącej przygotowania indywidualnego projektu kluczowego (tzw. pre-umowy).

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Zygmunt Cholewiński