

UCHWAŁA Nr 222 / 4498 / 16
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 11 października 2016r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu dostarczenia pozwoleń na budowę dla projektów wybranych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.2. Infrastruktura pomocy społecznej, RPO WP na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U z 2016 r. poz. 486),
- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 217),
- uchwały nr 117/2552/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.2. Infrastruktura pomocy społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

w związku z:

- uchwałą nr 209/4189/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zwiększenia środków i wyboru do dofinansowania projektów z listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.2. Infrastruktura pomocy społecznej, w typie 3 – infrastruktura mieszkań chronionych, wspomaganych i socjalnych, RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Nr 209/4188/16 z dnia 30 sierpnia 2016 r.,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie terminu dostarczenia ostatecznych pozwoleń na budowę dla czterech projektów wybranych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.2. Infrastruktura pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Bogdan Romaniuk
Bogdan Romaniuk

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna działanie 6.2
Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.2. Infrastruktura pomocy społecznej RPO WP na lata 2014-2020,
dla których wydłużono termin dostarczenia ostatecznych pozwoleń na budowę.

Lp.	Poddziałanie w RPO WP na lata 2014-2020	Nr wniosku	Wnioskodawca	Tytuł projektu	Wyznaczony termin dostarczenia ostatecznych pozwoleń na budowę
1.	6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej	RPPK.06.02.02- 18-0005/16	Gmina Świlcza	Utworzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy	02.05.2017 r.
2.	6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej	RPPK.06.02.02- 18-0027/16	Gmina Wielopole Skrzyńskie	Rozbudowa i wyposażenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim	31.01.2017 r.
3.	6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej	RPPK.06.02.02- 18-0031/16	Gmina Miasto Łańcut	Przebudowa budynku przy ul. Danielewicza 15 w Łańcutie w celu adaptacji na mieszkania socjalne	03.04.2017 r
4.	6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej	RPPK.06.02.02- 18-0036/16	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas	Nadbudowa i przebudowa istniejącego obiektu na cele Domu Dziennego Pobytu w Łańcutie	31.03.2017 r.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Bogdan Romaniuk
Bogdan Romaniuk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 222 / 4498 / 16
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 11 października 2016r.

UZASADNIENIE

W dniu 30 sierpnia 2016r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał do dofinansowania projekty w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.2. Infrastruktura pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. W konsekwencji Wnioskodawcy, których projekty wybrano do dofinansowania zostali poproszeni o dostarczenie dokumentów niezbędnych do podpisania umów o dofinansowanie.

Wnioskodawcy tj.: Gmina Świlcza, Gmina Wielopole Skrzyńskie, Gmina Miasto Łańcut, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas, złożyli prośby o wydłużenie terminu dostarczenia pozwoleń na budowę w związku z przyjętą formułą realizacji projektów „zaprojektuj i wybuduj” w oparciu o złożone we wnioskach programy funkcjonalno – użytkowe.

Zarząd Województwa Podkarpackiego mając na względzie przedstawioną w złożonych pismach argumentację Wnioskodawców dot. m.in. specyfiki przyjętej formuły realizacji projektów tj. „zaprojektuj i wybuduj” wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostarczenia ostatecznych pozwoleń na budowę dla czterech projektów wybranych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.2. Infrastruktura pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Bogdan Romanuk