

UCHWAŁA Nr 391 / 8177 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 16 stycznia 2018r.

**w sprawie wyrażenia zgody na przywrócenie wartości poziomu dofinansowania
w projekcie nr RPPK.03.02.00-18-0103/16 realizowanego przez Gminę
Grodzisko Dolne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U z 2017 r. poz. 2096),
- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.),
- § 19, ust. 18 umowy o dofinansowanie nr RPPK.03.02.00-18-0103/16-00 z dnia 22 listopada 2016 r.
- uchwały nr 117/2550/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi III. Czysta energia działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zmienionej Uchwałą nr 144/3051/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 lutego 2016 r. oraz Uchwałą nr 193/3926/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2016 r.

w związku z:

- uchwałą nr 213/4265/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
- uchwałą nr 251/5039/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 213/4265/16 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020,
- uchwałą nr 383/8067/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0103/16 realizowanego przez Gminę Grodzisko Dolne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Wyraża się zgodę na przywrócenie wartości poziomu dofinansowania w projekcie nr RPPK.03.02.00-18-0103/16, pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z Remizą OSP w miejscowości Opaleniska” do kwoty 822 522,74 zł.
2. Ogólny poziom dofinansowania w projekcie o którym mowa w ust. 1 nie może przekroczyć 85% łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych w projekcie.
3. Zmiana o której mowa w ust. 1 uzależniona będzie od dostępności środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2


Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk
Bogdan Romaniuk

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 391/8177/18
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 16 stycznia 2018 r.

UZASADNIENIE

Projekt pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z Remizą OSP w miejscowości Opaleniska” nr RPPK.03.02.00-18-0103/16 realizowany przez Gminę Grodzisko Dolne został wybrany do dofinansowania uchwałą nr 213/4265/16 z dnia 13 września 2016 r. Umowa o dofinansowanie podpisana została 22 listopada 2016 r.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, montaż finansowy projektu przedstawiał się następująco:

- wartość ogółem wynosi: 1 140 503,62 zł,
- wartość wydatków kwalifikowanych wynosi: 967 673,86 zł,
- dofinansowanie z EFRR wynosi: 822 522,74 zł.

W dniu 18 sierpnia 2017 r. podpisany został aneks nr RPPK.03.02.00-18-103/16-01, wskutek którego wartość projektu przedstawia się następująco:

- wartość ogółem wynosi: 1 144 654,64 zł,
- wartość wydatków kwalifikowanych wynosi: 856 877,75 zł,
- dofinansowanie z EFRR wynosi: 728 346,07 zł.

Pierwotnie projekt miał być zrealizowany w terminie do 31 grudnia 2017 r. W dniu 21 września 2017 r. Beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31 maja 2018 r., uzasadniając swoją prośbę rozwiązaniem umowy z Wykonawcą oraz koniecznością ogłoszenia kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia.

Z powyższych względów Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą z dnia 27 grudnia 2017 r. wyraził zgodę na wydłużenie terminu realizacji ww. projektu do dnia 31 maja 2018 r.

Pismem z dnia 4 stycznia 2018 r. znak RRP.041.5.2016 Gmina Grodzisko Dolne zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na przywrócenie wartości poziomu dofinansowania dla ww. projektu, przyznanego zgodnie z Uchwałą nr 213/4265/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 września 2016 r. do kwoty 822 522,74 zł.

Z podanego przez Beneficjenta uzasadnienia wynika, iż w efekcie dokonanych odbiorów wykonanych do tej pory prac oraz sporządzeniu nowych kosztorysów inwestorskich określających niezbędny zakres prac do wykonania zadania i osiągnięcia zakładanych celów projektu wartość prac kwalifikowanych wzrosła do ok. 1,03 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 57 tys. zł w porównaniu do kosztów kwalifikowanych uwzględnionych w umowie o dofinansowanie. W ocenie Beneficjenta przywrócenie wartości poziomu dofinansowania, pozwoli Gminie

Grodzisko Dolne na racjonalne wykorzystanie środków, bez konieczności ponoszenia w ramach ww. projektu wyższego wkładu własnego.

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę argumenty Gminy Grodzisko Dolne wyraża zgodę na przywrócenie wartości poziomu dofinansowania w projekcie nr RPPK.03.02.00-18-0103/16 pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z Remizą OSP w miejscowości Opaleniska” do kwoty 822 522,74zł.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk