

UCHWAŁA Nr 407 / 8517 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 13 marca 2018r.

w sprawie wydłużenia terminu dostarczenia ostatecznego pozwolenia na budowę gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sieniawie dla projektu nr RPPK.04.02.00-18-0011/17 - wybranego do dofinansowania w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.),
- art. 9 ust. 2 pkt. 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1460 tj. z późn. zm.),
- Uchwały Nr 296/5912/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18.04.2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursu ogólnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.2 Gospodarka odpadami, typ 1, lit. b) i d), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 oraz w związku z:
- uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie nr **383/8064/17** z dnia **27 grudnia 2017 r.** w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w trybie konkursu ogólnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.2 Gospodarka odpadami RPO WP na lata 2014-2020,

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę ~~/nie wyraża się zgody~~ na:

- wydłużenie terminu dostarczenia ostatecznego pozwolenia na budowę do dnia **30 kwietnia 2018 r.** dla projektu nr **RPPK.04.02.00-18-0011/17** pn. „Budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w tym odpadów niebezpiecznych w miejscowości Sieniawa” wybranego do dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.2 Gospodarka odpadami RPO WP na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Maria Kurowska

UZASADNIENIE

Projekt Gminy Sieniawa nr RPPK.04.02.00-18-0011/17 pn. „Budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w tym odpadów niebezpiecznych w miejscowości Sieniawa” został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie nr 383/8064/17 z dnia 27 grudnia 2017 r.

Dotychczas nie została podpisana umowa o dofinansowanie dla ww. projektu, gdyż Beneficjent – Gmina Sieniawa nie przedłożył wymaganego pozwolenia na budowę obejmującego zakres rzeczowy projektu. Zgodnie z dokumentacją wniosku o dofinansowanie termin jej uzyskania zaplanowano na 30 listopada 2017 r.

Po wyborze do dofinansowania projektu nr RPPK.04.02.00-18-0011/17 Gmina Sieniawa informowała tut. Urząd o występujących trudnościach z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Pismem z dnia 24 stycznia 2018 r. Beneficjent poinformował, że w zakresie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę jest w trakcie procedury jej wydania przez właściwy organ, czyli Starostę Przeworskiego. Przewidywany okres przedłożenia prawomocnej decyzji określono wówczas na drugą połowę lutego 2018 r.

Powyższy termin nie został dotrzymany. Beneficjent pismem z dnia 28 lutego 2018 r. zwrócił się o wydłużenie terminu dostarczenia przedmiotowej decyzji do dnia 30 kwietnia 2018 r. argumentując to znowelizowanymi obowiązującymi od dnia 01-01-2018 r. przepisami ustawy Prawo wodne. Wskutek zmian ww. ustawy udzielona w 2013 r. decyzja warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedmiotowej inwestycji straciła ważność. W związku z tym niezbędne stało się uzyskanie nowej decyzji koniecznej do uzyskania pozwolenia na budowę.

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostarczenia ostatecznego pozwolenia na budowę do dnia 30 kwietnia 2018 r. dla projektu nr RPPK.04.02.00-18-0011/17 pn. „Budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w tym odpadów niebezpiecznych w miejscowości Sieniawa”.


WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Maria Kurowska