

UCHWAŁA Nr 107 / 2535 / 19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 17 grudnia 2019r.

w sprawie rozwiązania umowy nr RPPK.03.02.00-18-0110/16-00
z dnia 19 grudnia 2016 r. o dofinansowanie projektu „Modernizacja
energetyczna budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Bieszczadnik”
realizowanego przez Powiat Leski w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019r. poz. 512 ze zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431), uchwały nr 117/2550/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi III Czysta energia działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zmienionej Uchwałą nr 144/3051/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 lutego 2016 r. oraz Uchwałą nr 193/3926/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2016 r., w związku z uchwałą nr 213/4265/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 i uchwałą nr 251/5039/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 213/4265/16 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020 oraz w związku z uchwałą nr 381/7997/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0110/16 realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 oraz § 20 ust. 2 Umowy o dofinansowanie nr RPPK.03.02.00-18-0110/16-00 z dnia 19 grudnia 2016 r.,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:**

§ 1

Postanawia się na wniosek Beneficjenta rozwiązać umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Modernizacja energetyczna budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Bieszczadnik” nr RPPK.03.02.00-18-0110/16-00 zawartą w dniu 19 grudnia 2016 r. w ramach osi priorytetowej III „Czysta energia”, działanie 3.2 „Modernizacja energetyczna budynków”, Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie powyższego oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Pilch

Załącznik do Uchwały Nr 107/2535/19
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 17 grudnia 2019r.

UZASADNIENIE

Projekt pn. „Modernizacja energetyczna budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Bieszczadnik” nr RPPK.03.02.00-18-0110/16 został wybrany do dofinansowania Uchwałą Nr 213/4265/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 września 2016 r.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 19 grudnia 2016 r.

Zgodnie z modyfikacją nr 1 z dnia 5 czerwca 2017 r. do umowy nr RPPK.03.02.00-18-0110/16-00 aktualny montaż finansowy przedstawia się następująco:

- Całkowita wartość projektu wynosi 1 642 835,91 zł,
- Wydatki kwalifikowane wynoszą 1 182 869,80 zł,
- Dofinansowanie z EFRR wynosi 1 005 439,30 zł,
- Wkład własny (w odniesieniu do wartości całkowitej projektu) wynosi 637 396,61 zł.

Dotychczas w ramach projektu nie zostały wypłacone środki z EFRR.

Zgodnie z zapisami umowy zmienionej modyfikacją nr 1, projekt miał być realizowany w okresie od 21 lipca 2016 r. do 25 grudnia 2017 r.

Pismem z dnia 20 lipca 2017 r. uzupełnionym pismem z dnia 18 września 2017 r. Powiat Leski zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu do 30 listopada 2018 r., argumentując problemami z zakontraktowaniem zadania dot. robót budowlanych w związku z przekroczeniem kwoty jaką Powiat planował przeznaczyć na realizację zadania. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 381/7997/17 z dnia 19 grudnia 2017 r. wyraził zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 listopada 2018 r.

Powiat Leski w dniu 14 czerwca 2019 r. złożył wniosek o płatność – sprawozdawczy, w którym poinformował, iż przeprowadzone postępowania przetargowe zostały unieważnione z uwagi na znaczne przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację inwestycji. Ponadto przed ponownym ogłoszeniem postępowania przetargowego konieczna byłaby aktualizacja dokumentacji technicznej, co wygenerowałoby dodatkowe koszty w projekcie, a w konsekwencji spowodowałoby, iż wartość dofinansowania spadłaby do ok. 50% w stosunku do wartości całego projektu. W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę to, iż Powiat Leski nie jest jednostką zasobną finansowo, Beneficjent wskazał, iż zwróci się do Instytucji Zarządzającej o rozwiązanie umowy.

Pismem z dnia 28 października 2019 r. Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO WP zwrócił się do Powiatu Leskiego o zajęcie ostatecznego stanowiska w sprawie dalszej realizacji projektu.

W odpowiedzi pismem z dnia 4 listopada 2019 r. Powiat Leski zwrócił się z prośbą o rozwiązanie umowy o dofinansowanie. Beneficjent poinformował, iż sytuacja związana z budynkiem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Bieszczadnik” będącego przedmiotem projektu uległa zmianie. Od stycznia 2018 r. bursa szkolna w Lesku została przeniesiona do SSM Bieszczadnik i w związku z tym zmniejszeniu uległa powierzchnia budynku wykorzystywana pod działalność komercyjną. Dokumentacja projektowa w tym m.in. audyt energetyczny i studium wykonalności stały się nieaktualne i nie odzwierciedlają obecnej sytuacji. Dodatkowo w związku ze wzrostem cen na rynku budowlanym, oferty składane w postępowaniach przetargowych znacznie przekraczają środki zaplanowane w kosztorysach inwestorskich i zabezpieczone w budżecie Powiatu. Znaczne przekroczenie w ofertach planowanej kwoty na inwestycję, skutkuje koniecznością wniesienia wkładu własnego przez powiat na poziomie powyżej 50% wartości inwestycji. Brak tak dużych środków finansowych powoduje, że Powiat Leski nie ma możliwości podpisania umowy z wykonawcą i dalszej realizacji projektu.

Uwzględniając wniosek Beneficjenta, Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraża się zgodę na rozwiązanie umowy o dofinansowanie nr RPPK.03.02.00-18-0110/16-00 z dnia 19 grudnia 2016 r. na podstawie § 20 ust. 2 umowy o dofinansowanie.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Pilch