

UCHWAŁA Nr 173 / 3605 / 20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 30 czerwca 2020r.

w sprawie zawarcia aneksu nr 4 do Umowy nr OR-IV.273.2.44.2018
z dnia 19 października 2018 roku.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.) oraz art. 86 i art. 87 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1360 t.j.),

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie aneksu nr 4, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały, zmieniającego umowę z dnia 19 października 2018 roku nr OR-IV.273.2.44.2018, dotyczącą realizacji projektu *Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – 2 (PSeAP-2)* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Ministerstwo
Władysław Ortyl

Załącznik do Uchwały Nr 173/3605/20
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 30 czerwca 2020r.

Aneks nr 4
do umowy nr OR-IV.273.2.44.2018 z dnia 19 października 2018 r.
(dalej zwanej Umową)

zawarty w dniu 2020 r. w pomiędzy:

Województwem Podkarpackim Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z siedzibą przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Lesława Majkuta – Sekretarza Województwa, Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Prawnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
a

Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421310, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS, o numerze NIP 5170359458, z kapitałem zakładowym w wysokości 120 002 940,00 zł – wpłaconym w całości, zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez:

- 1) Jarosława Jastrzębskiego - Wiceprezesa Zarządu,
- 2) Daniela Lalę – Wiceprezesa Zarządu

zwani każda z osobna „Stroną”, a łącznie „Stronami”

Mając na uwadze fakt, iż od 20 marca 2020 r. do odwołania w Polsce obowiązuje stan epidemii, a Zamawiający w trakcie realizacji umowy nr **OR-IV.273.2.44.2018 z dnia 19 października 2018 r.** (dalej zwanej Umową) dostrzegł wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na terminowe jej wykonanie, w szczególności związany z ograniczoną możliwością organizacji spotkań oraz ograniczoną dostępnością swoich pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji przedmiotowej Umowy, Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą postanowił dokonać zmiany Umowy w zakresie zmiany terminów wskazanych w treści niniejszego aneksu oraz zmiany sposobu wykonywania zobowiązań określonych w niniejszej Umowie. Strony postanowiły dokonać następujących zmian w Umowie:

§1.

1. Strony zgodnie postanawiają zmienić dotychczasowe brzmienie §3 ust. 6 Umowy poprzez nadanie mu następującego nowego brzmienia:

*„6. Wykonawca w terminie do **14.08.2020 r.**:*

- 1) *Wdroży Komponent nr 1 Umowy Zakup i wdrożenie systemu zarządzania finansami i zasobami UMWP — w zakresie funkcjonalności oferowanego oprogramowania (funkcjonalności podstawowe — P, funkcjonalności dodatkowe — D), których posiadanie zostało zadeklarowane przez Wykonawcę na moment składania oferty;*

- 2) *Wdroży Komponent nr 2 Umowy Wykonanie i wdrożenie internetowego generatora cyfrowych wniosków i formularzy — w zakresie funkcjonalności oferowanego oprogramowania (funkcjonalności podstawowe — P, funkcjonalności dodatkowe — D), których posiadanie zostało zadeklarowane przez Wykonawcę na moment składania oferty;*
 - 3) *Wdroży Komponent nr 4 Umowy Zakup i wdrożenie SEOD — systemu elektronicznego obiegu dokumentów — w zakresie funkcjonalności oferowanego oprogramowania (funkcjonalności podstawowe — P, funkcjonalności dodatkowe — D), których posiadanie zostało zadeklarowane przez Wykonawcę na moment składania oferty;*
 - 4) *Przeprowadzi badanie posiadanych przez poszczególne moduły funkcjonalności (których posiadanie Wykonawca zadeklarował w ofercie). Badanie Wykonawca przeprowadzi na podstawie scenariuszy testowych, o których mowa w ust. 5 pkt 3, w formie prezentacji w obecności Zamawiającego, w jego siedzibie lub w formie zdalnej i sporządzi z czynności stosowny protokół w dniu badania;*
 - 5) *Przeprowadzi instruktaże stanowiskowe lub instruktaże w formie zdalnej dla co najmniej:*
 - a) *jednej grupy dla roli Dyrektorzy,*
 - b) *jednej grupy dla roli Kierownicy,*
 - c) *jednej grupy dla roli Kancelaria,*
 - d) *jednej grupy dla roli Sekretariat,*
 - e) *jednej grupy dla roli Referenci,*
 - f) *jednej grupy dla roli Administratorzy.”*
2. Strony zgodnie postanawiają zmienić dotychczasowe brzmienie §3 ust. 7 Umowy poprzez nadanie mu następującego nowego brzmienia:
„Wykonawca w terminie do **31.08.2020 r.** wdroży Komponent nr 5 Umowy Wytworzenie i udostępnienie e-usług publicznych”
3. Strony zgodnie postanawiają zmienić dotychczasowe brzmienie §6 ust. 3 Umowy poprzez nadanie mu następującego nowego brzmienia:
- „3. Wykonawca zobowiązuje się do:
- a. *przeprowadzania prac w tym Asyst stanowiskowych w siedzibie Zamawiającego lub w formie zdalnej po uprzednim ich uzgodnieniu z Zamawiającym, przy czym w ramach Asyst stanowiskowych Wykonawca zapewni wsparcie w postaci konsultacji telefonicznych i e-mailowych, a jeden e-mail traktowany będzie jak 20 min. Rozmowy,*
 - b. *nieprzerywania w trakcie prowadzenia prac wdrożeniowych z uwagi na prowadzone przez siebie prace ciągłości funkcjonowania sprzętu komputerowego oraz oprogramowania stosowanego u Zamawiającego,*
 - c. *zapewnienia Wsparcia serwisowego,*
 - d. *uwzględniania uwag i zastrzeżeń Zamawiającego zgłoszonych w trakcie procedur odbioru i terminowego usuwania wad i nieprawidłowości,*
 - e. *przekazania dokumentacji technicznej dostarczonych rozwiązań informatycznych,*
 - f. *zapewnienia we własnym zakresie i na swój koszt ewentualnych koncesji, certyfikatów bezpieczeństwa określonych w Załączniku nr 1 w zakresie*



niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy,

- g. niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich postępach, utrudnieniach, zmianach lub opóźnieniach w realizacji przedmiotu Umowy, pisemnie lub poprzez e-mail: pseap2@podkarpackie.pl "*

4. Strony zgodnie postanawiają zmienić dotychczasowe brzmienie §9 ust. 12 Umowy poprzez nadanie mu następującego nowego brzmienia:

„12. Faktura będzie wystawiona zgodnie z następującymi danymi:

Nabywca:

Województwo Podkarpackie

Al. Łukasza Cieplińskiego 4,

35-010 Rzeszów

NIP: 813-33-15-014

Odbiorca faktury:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Al. Łukasza Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów”

5. Strony zgodnie postanawiają zmienić dotychczasowe brzmienie §14 ust. 11 Umowy poprzez nadanie mu następującego nowego brzmienia:

„11. Po zakończeniu świadczenia przez Wykonawcę usług związanych z przetwarzaniem powierzonych danych Wykonawca gwarantuje usunięcie wszelkich przetwarzanych danych oraz ich kopii w nieprzekraczalnym terminie do dnia **31.12.2022 r.**”

§2.

1. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.
2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
3. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Zamawiający

Wykonawca

Podpis osoby lub osób upoważnionej
(-ych) do reprezentacji

Podpis osoby lub osób upoważnionej
(-ych) do reprezentacji

MARSZAŁKOWOŚĆ WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl