

UCHWAŁA NR 313 / 7510 / 14
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 21 stycznia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kosztów kwalifikowanych oraz dofinansowania ze środków EFRR dla projektu kluczowego pn. „Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ w Przeworsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)” - nr RPPK.03.01.00-18-030/12, realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku w ramach osi priorytetowej III „Społeczeństwo informacyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. z 2013 r. poz. 596 z późn.zm.), art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.), uchwały nr 163/3865/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wyboru projektu do dofinansowania z EFRR oraz umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPK.03.01.00-18-030/12-00 z dnia 27 grudnia 2012 r. (z późn. zm.)

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zwiększenie kosztów kwalifikowanych w związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych na wykonanie sieci strukturalnej, serwerowni, dostawę serwerów, stacji roboczych, urządzeń aktywnych, pasywnych i elektrycznych oraz nadzoru inwestorskiego w wysokości 436 944,00 zł brutto oraz zwiększenie w związku z tym dofinansowania z EFRR w wysokości 371 402,40 zł dla projektu nr RPPK.03.01.00-18-030/12 pn. „Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ w Przeworsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)”, realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku.

§ 2

Uzasadnienie podjętej decyzji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Jan Burek
Dr hab. inż. Jan Burek

Załącznik nr 1 do uchwały nr 313 / 7510 / 14
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 21 stycznia 2014 r.

UZASADNIENIE

Beneficjent **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku** realizuje projekt kluczowy nr RPPK.03.01.00-18-030/12 pn. **„Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ w Przeworsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)”**, w ramach osi priorytetowej III **„Społeczeństwo informacyjne”** RPO WP.

Umowa o dofinansowanie ww. projektu została podpisana dnia 27 grudnia 2012r. Na dzień zawarcia umowy o dofinansowanie, całkowita wartość projektu wynosiła **3 018 006,00 zł**, w tym:

- 1) całkowite wydatki kwalifikowane projektu – **3 001 863,63 zł**,
- 2) dofinansowanie ze środków EFRR – **2 551 584,08 zł** (85% kwoty wydatków kwalifikowanych),
- 3) wkład Beneficjenta w kosztach kwalifikowanych – **450 279,55 zł**,
- 4) wydatki niekwalifikowane – **16 142,37 zł**.

Do chwili obecnej umowa była jeden raz aneksowana w związku ze zwiększeniem wydatków niekwalifikowanych.

Zgodnie z aneksem całkowita wartość projektu wynosi **3 030 306,00 zł**, w tym:

- 1) całkowite wydatki kwalifikowane projektu – **3 001 863,63 zł**,
- 2) dofinansowanie ze środków EFRR – **2 551 584,08 zł** (85% kwoty wydatków kwalifikowanych),
- 3) wkład Beneficjenta w kosztach kwalifikowanych – **450 279,55 zł**,
- 4) wydatki niekwalifikowane – **28 442,37 zł**.

Pismem z dnia 22 listopada 2013 r., znak SP ZOZ V/NPZ/361/2/2010, Beneficjent poinformował o zakończeniu postępowań przetargowych i podpisaniu umów z wykonawcami w następującym zakresie:


- 1) Wykonanie sieci strukturalnej, serwerowni oraz dostawę serwerów, stacji roboczych, urządzeń aktywnych, pasywnych i elektrycznych. Zgodnie z podpisaną umową wynagrodzenie wykonawcy wynosi 1 570 241,44 zł brutto. W ramach przedmiotowego projektu zaplanowano na zrealizowanie ww. zakresu kwotę 1 133 675,75 zł brutto. Wynagrodzenie wykonawcy przekracza o 436 565,69 zł wartość budżetu przeznaczoną na to postępowanie.
- 2) Nadzór inwestorski - zgodnie z podpisaną umową wynagrodzenie wykonawcy wynosi 8 242,25 zł brutto. W ramach przedmiotowego projektu zaplanowano na

zrealizowanie ww. zakresu kwotę 7 863,94 zł brutto. Wynagrodzenie wykonawcy przekracza o 378,31 zł wartość budżetu przeznaczoną na to postępowanie.

W związku z powyższym Beneficjent zwrócił się z prośbą o uznanie zwiększonych wydatków wynikających z przeprowadzonych postępowań przetargowych.

Mając na uwadze potrzebę realizacji przedmiotowego projektu kluczowego, skutkującą uzyskaniem dostępu pacjentów do szerokiej gamy e-usług w obszarze ochrony zdrowia, a także z uwagi na fakt, że jest to projekt będący elementem całego systemu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej”, Zarząd Województwa postanowił wyrazić zgodę na zwiększenie wydatków dla projektu w wysokości 436 944,00 zł brutto jako wydatki kwalifikowane oraz przyznanie w związku z tym dofinansowania z EFRR dla projektu w wysokości 371 402,40 zł.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Dr hab. inż. Jan Burek