
 

 str. 1 

Załącznik nr 4 do SIWZ – znak sprawy: OR-IV.272.2.14.2020                                               

 

 

 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) dla Digitalizacji 

obiektów muzealnych w ramach projektu Portalu Muzeum 

Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej 

Wersja z dnia 10.02.2020 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 str. 2 

SPIS TREŚCI 

1. Wprowadzenie ........................................................................................................................... 4 

2. Słownik pojęć ............................................................................................................................ 4 

3. Opis stanu obecnego ............................................................................................................... 7 

4. Koncepcja architektury systemu ............................................................................................. 8 

5. Przedmiot zamówienia ............................................................................................................. 9 

6. Metodyka Realizacji Wdrożenia i Metodyka Realizacji Prac Wykonawcy ............................10 

7. Zasoby do zdigitalizowania .....................................................................................................11 

8. Parametry plików z odwzorowaniem cyfrowym ....................................................................11 

8.1. Pliki wzorcowe ....................................................................................................................... 11 

Skanowanie 2D .................................................................................................................................. 11 

Fotografia 2D ..................................................................................................................................... 13 

Skanowanie 3D z oświetleniem strukturalnym ................................................................................ 13 

Fotografia obrotowa 360 stopni ....................................................................................................... 14 

8.2. Pliki prezentacyjne ................................................................................................................ 14 

9. Metadane ..................................................................................................................................14 

10. Etapy i Dostawy .......................................................................................................................15 

11. Infrastruktura Zamawiającego dostępna na potrzeby realizacji wdrożenia .........................16 

12. - dostęp do odczytu do Systemu PMDKDR po jego wykonaniu (w celu analizy ewentualnych 

problemów z migracją/wyświetlaniem plików użytkowych Procesy biznesowe powiązane z 

Systemem ...........................................................................................................................................16 

13. System PMDKDR .....................................................................................................................16 

14. Testy .........................................................................................................................................17 

14.1. Testy wewnętrzne w ramach Etapu ................................................................................... 17 

14.2. Testy Akceptacyjne ............................................................................................................ 17 

14.3. Testy Akceptacyjne po Etapie 4 ......................................................................................... 18 

14.4. Wsparcie testów akceptacyjnych ....................................................................................... 18 

15. Harmonogram realizacji prac ..................................................................................................18 

16. Lista załączników do OPZ .......................................................................................................19 

 

  



 

 str. 3 

  



 

 str. 4 

1. Wprowadzenie 
 

Województwo Podkarpackie realizuje projekt pod nazwą „Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów 

Dawnej Rzeczypospolitej”. Projekt jest finansowany ze środków unijnych w ramach wniosku o 

dofinansowanie numer RPPK.02.01.00-18-0025/16. 

Projekt zakłada utworzenie systemu teleinformatycznego ukierunkowanego na cyfrowe 

udostępnianie zbiorów publicznych prezentujących dziedzictwo Kresów dawnej 

Rzeczypospolitej za pośrednictwem nowoczesnego portalu tematycznego, a także wdrożenie 

nowych e-usług z zakresu kultury.  

Celem strategicznym projektu jest zwiększenie zastosowania technologii informacyjno-

komunikacyjnych w województwie podkarpackim w procesie świadczenia usług z zakresu 

kultury, ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego, a tym samym zwiększenie ilości 

usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną na terenie województwa podkarpackiego 

oraz jakości tych usług. 

Cele bezpośrednie projektu zostały zdefiniowane jako: 

• uruchomienie narracyjnego portalu tematycznego, dedykowanego dziedzictwu Kresów, 

za pośrednictwem którego będą udostępniane zdigitalizowane zasoby, a także 

dystrybuowane treści cyfrowe, 

• digitalizacja wybranych kolekcji prezentujących dziedzictwo kresowe, które zostaną 

udostępnione poprzez portal, 

• utworzenie repozytorium cyfrowego, będącego cyfrowym katalogiem zbiorów 

do bezpiecznego długoterminowego ich przechowywania, 

• wdrożenie nowych usług z zakresu e-kultury, kierowanych do różnej grupy odbiorców, 

• rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do uruchomienia systemu 

o zdefiniowanych funkcjonalnościach oraz udostępniania zbiorów cyfrowych. 

Głównym założeniem projektu jest cyfrowe udostępnienie informacji publicznych dotyczących 

dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczpospolitej, w oparciu o rozproszone zbiory zgromadzone w 

polskich muzeach, stowarzyszeniach, fundacjach oraz kolekcjach osób prywatnych. Informacje 

te będą udostępniane w całości bezpłatnie. 

2. Słownik pojęć 
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Pojęcie lub skrót Znaczenie 

ALTO Analyzed Layout and Text Object - format pliku XML służący do opisu 
danych OCR oraz położenia tekstu wygenerowanego za pomocą 
OCR względem oryginalnego pliku, z którego test OCR został 
wyekstraktowany. Umożliwia odtworzenie oryginalnego wyglądu pliku 
i naniesienie tekstu na plik zdigitalizowany w odpowiednim miejscu. 

Analiza 
Przedwdrożeniowa 

Produkty usługi Analizy Przedwdrożeniowej wykonanej przez 
dostawcę Analizy Przedwdrożeniowej będące podstawą do 
stworzenia niniejszego OPZ i załączników do niego. Z punktu 
widzenia Wykonawcy produkty te nie mają znaczenia (jeśli zostały 
uznane za istotne, to zostały zawarte w OPZ, lub zostały załączone 
jako załącznik do OPZ. 

Analiza Wstępna Czynności podejmowane przez Wykonawcę w ramach realizacji 
Umowy mające na celu doprecyzowanie wymagań Zamawiającego i 
wytworzenie Dokumentacji Analitycznej. 

Archiwum 
PMDKDR 

Archiwum na współdzielonych zasobach Zamawiającego tworzone 
przez Dostawcę Digitalizacji. Archiwum PMDKDR jest źródłem kopii 
wzorcowych, kopii źródłowych oraz metadanych opisowych dla 
Zasobów PMDKDR. Zasoby w Archiwum PMDKDR będą wytwarzane 
sukcesywnie równolegle do realizacji Projektu. 

Doradca 
Technologiczny 

Firma realizująca na podstawie oddzielnej umowy usługę ekspercką 
dotycząca doradztwa technologicznego przy opracowaniu OPZ oraz 
wsparcia Zamawiającego we współpracy z Wykonawcą. 

DCMES Dublin Core Metadata Element Set 

Dublin Core Schemat opisu metadanych obiektów zdigitalizowanych służący 
głównie do prezentacji metadanych w Internecie oraz do wymiany 
metadanych między archiwami  

Europeana Serwis gromadzący, przetwarzający i udostępniający dane o zbiorach 
europejskich instytucji nauki i kultury. Pobiera i udostępnia dane po 
protokole OAI-PMH wykorzystując własny  model danych opisu 
obiektów (EDM).  

IIIF International Image Interoperability Framework (format publikowania 
strumieniowego zdigitalizowanych multimediów) 

IODO Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

Projekt Projekt będący realizacją Umowy z Wykonawcą 

Projekt PMDKDR, 
Projekt Unijny 

Projekt realizujący Umowę o dofinansowanie Unijne pod nazwą 
„Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej", 
którego częścią jest realizacja Umowy 

OAI-PMH Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting - protokół 
służący do przekazywania zbiorów metadanych między archiwami 
cyfrowymi i przechowywania tych metadanych w agregatorze. 

OCR Optical Character Recognition - optyczne rozpoznawanie znaków- 
konwersja obrazów na format tekstowy. 

OPZ Opis Przedmiotu Zamówienia - niniejszy dokument 
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Pojęcie lub skrót Znaczenie 

Dzień roboczy dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych 
od pracy 

PMDKDR Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej – 
Przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Podkarpackiego (organizator i zarządca infrastruktury 
IT), muzea współpracujące (dostawcy kontentu) oraz Centrum 
Kulturalne w Przemyślu (redakcja Portalu).   

METS Metadata Encoding and Transmission Standard - Format opisu 
metadanych obiektów zdigitalizowanych wykorzystywany do opisu 
plików API w Archiwum MBC 

MIX NISO Metadata for Images in XML - format opisu technicznych 
metadanych dla plików graficznych. Wykorzystywany w opisach 
plików AIP Archiwum MBC 

Muzea 
współpracujące 

• Muzeum w Lubaczowie 

• Muzeum w Łańcucie 

Muzea udostępniające obiekty do digitalizacji w ramach Projektu. 

RWD (Responsive 
Web Design) 

Technika projektowania stron www w taki sposób, aby jej układ i 
wygląd dopasowywał się automatycznie do okna urządzenia, na 
którym jest wyświetlany, np. smartfonów, tabletów itd. 

System PMDKDR System tworzony w ramach prac nad Projektem w oparciu o który ma 
działać Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej 

SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Umowa Umowa między Zamawiającym, a Wykonawcą na realizację Systemu 
PMDKDR, do której załącznikiem jest niniejszy dokument. 

UMWP Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 

WCAG 2.0 (Web 
Content 
Accessibility 
Guidelines) 

Zbiór dokumentów opublikowany przez WAI zawierający zalecenia 
dotyczące tworzenia dostępnych serwisów internetowych. Od 2012 
roku w Polsce obowiązuje zestaw minimalnych wymagań dla 
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej 
oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. 
U.z2012r., pozycja 526), które zobowiązuje podmioty realizujące 
zadania publiczne (czyli m.in. ministerstwa, urzędy wojewódzkie, 
urzędy miast i gmin, policję, straż, szpitale i wiele innych instytucji) do 
dostosowania serwisów internetowych do standardu WCAG 2.0. 
Szczegółowy zakres wymagań dotyczących poziomu dostępności dla 
poszczególnych kryteriów został sprecyzowany w załączniku 4 do 
Rozporządzenia. 

Wykonawca Wykonawca wyłoniony w postepowaniu na dostawę Systemu 
PMDKDR realizujący Umowę. 

Zamawiający Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 

Zasób PMDKDR Zbiór zdigitalizowanych obiektów oraz opisujących je metadanych i 
relacji między nimi. Docelowo przechowywany w Archiwum PMDKDR 
oraz Systemie PMDKDR. 
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Pojęcie lub skrót Znaczenie 

Zespół redakcyjny Pracownicy Centrum Kulturalnego w Przemyślu, administrujący 
Systemem PMDKDR i pełniący rolę redaktorów Portalu. 

 

Ilekroć w niniejszym dokumencie lub jego załącznikach pojawią się wskazane poniżej terminy 

będą one zawsze interpretowane zgodnie z poniższymi regułami. Stosunek powinności 

wymagań przedstawionych w niniejszym dokumencie określony jest zgodnie z interpretacją 

przedstawioną w normie RFC 2119: 

• Terminy "musi", "wymagany" lub "nie może", "zabronione" oznaczają, że treść zapisu 

musi być bezwzględnie przestrzegana (RFC 2119: MUST, REQUIRED, SHALL) 

• Terminy "powinno" i "zalecane" lub "nie powinno", "niezalecane" oznaczają, że 

dopuszczalne jest niezastosowanie się do treści zapisu, aczkolwiek każde takie 

niedostosowanie się wymaga przestawienia argumentacji i wymaga każdorazowo zgody 

Zamawiającego (RFC 2119: SHOULD, RECOMMENDED) 

• Terminy "może" lub "opcjonalnie" oznaczają, że dany element jest opcjonalny i nie musi 

być uwzględniony i stanowi jedynie sugestię ze strony specyfikującego wymagania, że 

taka opcja jest przyzwolona (RFC 2119: MAY, OPTIONAL)    

 

3. Opis stanu obecnego 
 

W ramach Projektu PMDKDR zdefiniowano 6 zadań: 

Nr Zadania Nazwa Status 

Zadanie 1 Studium 
wykonalności 
projektu 

Zakończone 

Zadanie 2 Doradztwo 
technologiczne 

Umowa podpisana, trwa realizacja prac z 
Doradcą Technologicznym 

Zadanie 3 Wykonanie analizy 
przedwdrożeniowej 

Zakończone 

Zadanie 4 Wdrożenie systemu Realizacja rozpoczęta w ramach oddzielnego 
postępowania (realizowanego równolegle) 

Zadanie 5 Digitalizacja zbiorów Realizowane w ramach niniejszego 
postępowania 

Zadanie 6 Zakup i dostawa 
infrastruktury 

Realizowane w ramach oddzielnego 
postępowania (realizowanego równolegle) 
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Zamawiający ustalił zakres digitalizacji z Muzeami współpracującymi, które są dostawcą 

obiektów do digitalizacji i prezentacji na docelowym Portalu. W ramach Analizy 

Przedwdrożeniowej wykonano kwerendy w muzeach, dokonano inwentaryzacji obiektów, które 

będą podlegały digitalizacji i dla każdego z tych obiektów określono metodę digitalizacji i 

oczekiwane parametry digitalizacji właściwe dla danego obiektu. W ramach Analizy 

przedwdrożeniowej określono również oczekiwane funkcjonalności Systemu. Dokonano 

również weryfikacji stanu infrastruktury Zamawiającego oraz określono urządzenia, o które 

należy rozszerzyć posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturę, aby możliwa była prawidłowa 

realizacja projektu.    

Zamawiający zdecydował o realizacji Zadań 4 i 6 (Wdrożenie Systemu oraz Zakup i dostawę 

infrastruktury) w jednym postepowaniu, a Zadania 5 (Digitalizacja zbiorów) w drugim. Obie 

umowy będą realizowane równolegle, a produkty Digitalizacji będą migrowane do Systemu (za 

migrację danych odpowiada Wykonawca Systemu). 

4. Koncepcja architektury systemu 
 

Diagram poniżej prezentuje wstępną koncepcję współpracy Systemu PMDKD z danymi 

gromadzonymi w Archiwum PMDKDR i wymiany informacji z zewnętrznymi Systemami poprzez 

udostępnione API (wymiana danych w obie strony). 
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Rysunek 1 Współpraca Systemu PMDKDR i Archiwum PMDKDR 

Dane będące produktem Usługi Digitalizacji będą cyklicznie udostępniane na współdzielonym 

zasobie zwanym Archiwum PMDKDR. Wykonawca Systemu przygotuje mechanizm cyklicznej 

i przyrostowej migracji danych z Archiwum PMDKDR do Systemu. Mechanizmy po zakończeniu 

usług digitalizacji należy zachować na potrzeby realizacji w przyszłości kolejnych kampanii 

digitalizacyjnych. 

5. Przedmiot zamówienia 
 

Projekt obejmuje przeprowadzenie procesu digitalizacji wytworzenie plików z obrazami 

cyfrowymi oraz stworzenie plików z metadanymi opisującymi obiekty i wytworzone 

odwzorowania cyfrowe w zakresie zgodnym z wymaganiami opisanymi w niniejszym 

dokumencie oraz załącznikach do niniejszego dokumentu. 

cmp Współpraca komponentów Systemu PMDKDR i Archiwum PMDKDR

Zakres do realizacji przez Wykonawcę

Archiwum PMDKDR

System PMDKDR

Źródłowe pliki 

digitalizacyjne 

(ściezka 

podstawowa)

Żródłowe pliki 

digitalizacyjne 

(ścieżka 

alternatywna)

Metadane 

opisowe obiektów 

(ściezka 

alternatywna)

«interface»

Interfejs 

Administratora 

(WWW)

«interface»

Strony publiczna 

(WWW)

Pliki prezentacyjne

Metadane

«interface»

Interfejsy integracyjne 

(OAI-PMH, REST)

Systemy do integracji

«interface»

Interfejst Systemów do 

Integracji (OAI-PMH,  

Europeana API)

Metadane

«flow»

«flow»

«flow»

«flow»

«flow»

«flow»

«flow»

«flow»

«flow»

«use»

«use»

«flow»
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Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Wykonanie digitalizacji zasobów w siedzibie Muzeów Współpracujących: 

1.1. Oczekiwane formaty odwzorowań cyfrowych: 

1.1.1. Format najwyższej możliwej jakości – pliki wzorcowe 

1.1.2. Format do prezentacji w Internecie – plik użytkowy 

2. Opracowanie metadanych dla obiektów: 

2.1. opracowanie metadanych opisowych (informacje merytoryczne do metadanych 

opisowych będą pochodziły od pracowników Muzeów współpracujących) 

2.2. Opracowanie metadanych technicznych 

2.3. Opracowanie metadanych administracyjnych (dane merytoryczne do metadanych 

administracyjnych będą pochodziły od pracowników Muzeów współpracujących, dane 

dotyczące samego procesu digitalizacji mają być wytworzone przez Wykonawcę) 

2.4. przygotowanie metadanych w formacie umożliwiającym udostępnienie danych w 

formacie zgodnym z 3 poziomem 5 Star Open Data 

3. Zabezpieczenie produktów digitalizacji na zasobach Zamawiającego poprzez 

przechowywanie kopii produktów digitalizacji (wersji roboczych i wersji finalnych) na 

zasobach Zamawiającego (Archiwum PMDKDR) 

4. Przygotowanie wersji plików zdigitalizowanych pojedynczych eksponatów do celów promocji 

projektu (grafika do banerów reklamowych i/lub artykułów w prasie) 

5. Przeniesienie na zamawiającego całości zbywalnych praw majątkowych do wykonanego 

dzieła (produktów digitalizacji i metadanych) 

6. Metodyka Realizacji Wdrożenia i Metodyka Realizacji Prac 

Wykonawcy 
Metodyka Realizacji Wdrożenia po stronie Zamawiającego została opisana w Załączniku 1 do 

OPZ (Metodyka Realizacji Wdrożenia). Wykonawca w ciągu 15 dni roboczych od podpisania 

Umowy przygotuje Metodykę Realizacji Prac Wykonawcy, która będzie uzupełnieniem Metodyki 

Realizacji Wdrożenia o wewnętrzne prace Zespołu Wykonawcy. 

Metodyka Realizacji Prac Wykonawcy musi obejmować: 

• Wstępny harmonogram digitalizacji 

• Zasady raportowania postępu prac 

• Zarządzanie komunikacją: 
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o Media komunikacji 

o Rodzaje komunikatów 

o Kanały komunikacji 

o Raportowanie 

• Zarządzanie jakością (wewnętrznie w zespole Wykonawcy) 

• Zarządzanie ryzykiem (wewnętrznie w zespole Wykonawcy) 

• Zarządzanie produktami w czasie wytwarzania (w szczególności sposób zabezpieczenia 

odwzorowań wzorcowych od momentu ich wytworzenia do momentu przekazania 

gotowych produktów do Zamawiającego) 

Metodyka Realizacji Prac Wykonawcy podlega Zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy w dalszych etapach realizacji Projektu Metodyka 

Realizacji Wdrożenia i/lub Metodyka Realizacji Prac Wykonawcy może ulec 

zmianie/aktualizacji. Zmiana/aktualizacja Metodyki Realizacji Wdrożenia i/lub Metodyki 

Realizacji Prac Wykonawcy wymaga zgody Zamawiającego i Wykonawcy.   

7. Zasoby do zdigitalizowania 
W ramach Analizy Przedwdrożeniowej przeprowadzono szczegółowa Kwerendę zasobów w 

Muzeach współpracujących i opisano obiekty przeznaczone do digitalizacji. Raport z Kwerend 

oraz listę obiektów przeznaczonych do Digitalizacji zamieszczono w załączniku 2 do OPZ 

„Obiekty do Digitalizacji”. 

Zamawiający ma prawo dokonać zmian w liście obiektów wskazanych do digitalizacji w trakcie 

trwania Umowy. Zmiany wprowadzane przez zamawiającego będą dotyczyły podmiany 

obiektów tego samego typu (bez zmiany rodzaju digitalizacji, jaki jest przeznaczony dla danego 

obiektu). 

Zamawiający ma prawo zmienić ilość obiektów poddanych digitalizacji o maksymalnie +/- 10% 

w obrębie każdej metody digitalizacji. 

8. Parametry plików z odwzorowaniem cyfrowym 
Wykonawca w ramach realizacji prac przygotuje pliki z odwzorowaniem cyfrowym zgodnie z 

wytycznymi przedstawionymi w niniejszym rozdziale. Parametry zostały oddzielnie określone 

dla każdej z metod odwzorowania cyfrowego określonej dla poszczególnych zasobów objętych 

digitalizacją. 

8.1. Pliki wzorcowe 

Skanowanie 2D 

Najliczniejszą grupę obiektów przeznaczonych do digitalizacji stanowią dokumenty archiwalne, 

fotografie, grafiki, publikacje, wobec których zalecane jest skanowanie 2D. Wszystkie badane 

obiekty pod kątem cech fizycznych zaliczyć należy do refleksyjnych (są to głównie publikacje, 

grafiki, karty pocztowe, fotografie).  
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Wymagania dla sposobu przeprowadzenia odwzorowania cyfrowego: 

• Wzorce – standardowe wzorce odniesienia; 

• Rodzaj oświetlenia- oświetlenie symetryczne; 

• Głębia bitowa- 16-bit dla Gray Skala 

• Format zapisu- dla plików referencyjnych RAW producenta (Uwaga: przeznaczony 

do prac naukowych i badawczych) oraz format TIFF;  

• Rodzaj skanera: 

– Zespół „Ikonografia Kresów” - skaner płaski, rozwiązanie klasyczne; 

– Zespół „Potoccy, herbu Pilawa…” (4 obiekty) skaner płaski, rozwiązanie klasyczne; 

– Zespół „Zbiory Muzeum w Lubaczowie” (20 obiektów) skaner płaski, rozwiązanie 

klasyczne; 

– Zespół „Biblioteka Tulczyńska – poz. Lp. od 1 do 359 – skanowanie z koniecznością 

montażu blatu szalkowego oraz kołyski typu V; poz. Lp.  od 360 do 399 skaner płaski, 

rozwiązanie klasyczne; poz. Lp. od 400 do 626 skanowanie z koniecznością montażu 

blatu szalkowego lub kołyski typu V.  

• Rozdzielczość 

Ze względu na duże zróżnicowanie w obrębie wymiarów (w tabelach podane 

w centymetrach) należy przyjąć zakresu wartości wymiarów przyporządkowanych do 

formatu, co wyeliminuje problem zaniżenie przez operatora zastosowanych wartości 

rozdzielczych skanowania (patrz Tabela 1 Format obiektu – rozdzielczość skanowania).  

 

Tabela 1 Format obiektu – rozdzielczość skanowania 

Format  Zespół (pozycje w zespole) Rozdzielczość 

A6  Zespół „Zbiory Muzeum w Lubaczowie” poz. Lp. 81-83, 
84,85,87 

1200 ppi 

A5 do A4 Zespół „Potoccy, herbu…” poz. Lp. 51,52 800 ppi 

A4 do A3 Zespół „Biblioteka Tulczyńska” poz. Lp. 360 do 399; 268 
do 328; 256-264; 39- 112;  
Zespół „Potoccy, herbu…” poz. Lp. 49,50;  
Zespół „Ikonografia Kresów” poz. 1-27; 

600 ppi 

A3 i 
powyżej  

Zespół „Biblioteka Tulczyńska” poz. Lp. 400-505; 356 do 
359; 346-351; 265-267; 239- 256; 229-296; 113-149; 1- 
38;  
Zespół „Ikonografia Kresów…” poz. Lp. 28 do 49 

300 ppi 

 

Każdą stronę w celach prezentacyjnych należy przekształcić do formatu JPEG, zaś obiekt 

wielostronicowe dodatkowo do formatu PDF. Obiekty zawierające tekst należy poddać analizie 

OCR, a wynik analizy OCR zapisać w warstwie OCR plików PDF (dla obiektów 

wielostronicowych) oraz w formacie plików ALTO (dla wszystkich plików). 

Dla obiektów o wielkości A3 i powyżej należy wykonać dodatkowo konwersję do formatu TIFF 

piramidalny (do publikacji w technologii IIIF). 
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Fotografia 2D 

 

W ramach Analizy Przedwdrożeniowej zidentyfikowano część obiektów jako przeznaczone do 

digitalizacji za pomocą fotografii 2D. W większości są to obiekty płaskie „przestrzenne”, które 

obok wysokości i szerokości definiuje także wymiar głębokości, takie jak obrazy, lustra, tkaniny, 

reliefy. Grupa ta posiada dwie główne strony, przód i tył, wymagające dwóch ujęć, a także 

elementy charakterystyczne czy oznaczenia. Dodatkowo należy udokumentować obiekt w 

ujęciu ¾ ,aby  ukazać jego przestrzenność. Zalecana realizacja fotografii aparatem z tzw. pełną 

klatką tj.24x36mm ze stałą ogniskową. Ten typ, czyli obiektyw stałoogniskowy reprodukcyjny 

(makro) z korekcją wad obrazu dla małych odległości, umożliwiający pracę z mocno otwartą 

przysłoną. Zapewnia to maksymalną rozdzielczość obrazu w całym polu widzenia. Obiektywy 

takie charakteryzują się również niską dystorsją i małym winietowaniem. Zaleca się stosowanie 

oświetlenia studyjnego o jak najniższej emisji ciepła, stabilnych parametrach oświetlenia, stałej 

i kontrolowalnej temperaturze barwowej, wysokim współczynniku oddawania barw (CRI), w 

przypadku lamp panelowych możliwie najwyższą częstotliwość świecenia.  

• Wzorce – wzorce barwne standardowe powiązane z aparaturą i oprogramowaniem 

do kalibracji 

• Tło – neutralne barwnie i fakturowo 

• Głębia bitowa- 24 bit przestrzeni barwnej RGB 

• Zapis pliku: RAW nieskompresowany do danych wzorcowych (Uwaga: do użytku 

naukowego) korekta na kopiach plików wzorcowych. Transformacja za pomocą profili 

kolorystycznych ICC. 

Pliki wzorcowe dla obiektów w kategorii fotografia 2D do celów prezentacyjnych należy 

przekształcić do formatów JPEG oraz TIFF piramidalny (do publikacji w technologii IIIF). 

Skanowanie 3D z oświetleniem strukturalnym 

Obiekty są nieprzezroczyste. Wszystkie obiekty można przemieścić, nie muszą być skanowane 

in situ. Dla materiałów, z których wykonane są obiekty zabytkowe, optymalna rozdzielczość 

przestrzenna pomiaru zapewniająca zarejestrowanie wszystkich istotnych cech powierzchni 

wynosi około 369 punktów pomiarowych na mm2. Rozdzielczość: do 0,05 mm, niepewność: do 

0,03 mm. Format danych końcowych (punkty (x, y, z) w globalnym układzie współrzędnych) 

w postaci co najmniej dwóch modeli: pełnego (wszystkie dane pomiarowe) i uproszczonego 

(cele prezentacyjne, generacja siatki trójkątów, podgląd itp.). 

Metoda pozyskania barw obiektów: fotografia aparatem z tzw. pełną klatką tj.24x36mm ze stałą 

ogniskową z obiektywem reprodukcyjnym (makro) z korekcją wad obrazu dla małych odległości, 

umożliwiający pracę z mocno otwartą przysłoną. 
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Fotografia obrotowa 360 stopni 

Digitalizacja ma polegać na wykonaniu fotografii obrotowych 360 stopni, przy założeniu, że 

jeden obrót obiektu składa się z minimum 24 zdjęć. Wykonywane fotografie cyfrowe mają być 

dwuwymiarowymi reprezentacjami obiektów uzyskanymi w zakresie widma światła widzialnego 

ukazujące muzealium z możliwie każdej strony. Najliczniejsza grupa obiektów znajduje się w 

zespole „Zbiory Muzeum Kresów w Lubaczowie” – są to głównie obiekty metalowe, niewielkich 

rozmiarów, wymagające szczegółowego odwzorowania znaków probierczych. Fotografie winny 

być wykonane z wykorzystaniem aparatów pełno klatkowych z matrycami minimum 20 mln 

pikseli, minimalnej wielkości zapisu 2784x1856 pikseli, przy wykorzystaniu obiektywów o stałej 

i zmiennej ogniskowej, o możliwie najniższym świetle. W czasie całego procesu fotografowania 

wymagane jest korzystanie z jednakowych wzorców barwnych i wzorców szarości. Zaleca się 

stosowanie oświetlenia studyjnego o jak najniższej emisji ciepła, stabilnych parametrach 

oświetlenia, stałej i kontrolowalnej temperaturze barwowej, wysokim współczynniku oddawania 

barw (CRI), w przypadku lamp panelowych możliwie najwyższą częstotliwość świecenia.  

Zdjęcia w formatach graficznych mają być zapisane w formatach: źródłowy RAW (służący celom 

naukowym) oraz TIFF i JPEG (na potrzeby fotografii obrotowej). 

Format zapisu na potrzeby prezentacji online Wykonawca uzgodni z Wykonawcą Systemu 

PMDKDR po podpisaniu Umowy.  

8.2. Pliki prezentacyjne 
Parametry plików Prezentacyjnych do generacji w ramach prac Wykonawcy Digitalizacji zostaną 

uzgodnione trójstronnie między Wykonawcą Digitalizacji, Zamawiającym i Wykonawcą Systemu 

PMDKDR. 

9. Metadane 
Dla każdego zdigitalizowanego obiektu należy wykonać plik METS. Zawartością każdego 

przekazywanego pakietu informacji będzie jeden obiekt cyfrowy z odpowiadającymi mu plikami 

deskryptorów oraz plikiem METS. W pliku METS, w sekcjach structmap, fileSec, techMD oraz 

digiprovMD dostępne będą metadane wszystkich plików obiektu cyfrowego. 

W każdym pliku METS przekazywanego pakietu informacji wystąpić muszą następujące sekcje: 

1. Obszar nazewniczy (Name Space) pozwalający na pobranie plików definiujących użyte 

w pliku METS schematy (standardy). 

2. Sekcja metsHdr zawierająca dane osób i instytucji uczestniczących w wykonaniu pakietu 

informacji oraz oprogramowania użytego do wykonania pliku METS. 

3. Sekcja dmdSec wykonana zgodnie z wymogami schematu DublinCore (dane 

merytoryczne do tej sekcji dostarczą Muzea Współpracujące). 

4. Dla obiektów będących muzealiami sekcja dmdDec wykonana zgodnie z wymogami 

schematu CDWA (dane merytoryczne do tej sekcji dostarczą Muzea Współpracujące). 
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5. Sekcje amdSec/techMD – metadane techniczne tekstowych obiektów danych – schemat 

textMD. Metadane wykonane będą z optymalizacją zapisu wspólnych wartości względem 

typów obiektów danych. Opisanie w tych sekcjach m.in. elementów encoding, 

lineOrientation, pageOrder oraz character_info jest obowiązkowe. 

6. Sekcje amdSec/techMD – metadane techniczne graficznych obiektów danych – schemat 

MIX, Metadane wykonane będą z optymalizacją zapisu wspólnych wartości względem 

typów obiektów danych. Opisanie w tych sekcjach m.in. elementów 

BasicDigitalObjectInformation oraz ImageAssessmentMetadata jest obowiązkowe. 

7. Sekcja amdSec/rightsMD – metadane dotyczące praw własności, praw udostępniania 

obiektu 

8. Sekcja fileSec zawierająca zestawienie wszystkich grup oraz obiektów danych obiektu 

transferowego – schemat METS. Dla każdego obiektu danych oczekuje się wykonania 

unikalnego identyfikatora, podania m.in. jego typu MIME, rozmiaru w bajtach, daty 

utworzenia, wartości sumy kontrolnej wg algorytmu MD5, wszystkich odwołań do sekcji 

metadanych administracyjno-technicznych oraz określenia - za pomocą adresowania 

względnego - jego nazwy. 

9. Sekcja structMap przedstawienie fizycznej struktury obiektu cyfrowego uwzględniającej 

wszystkie jego grupy obiektów danych – schemat METS. 

10. Sekcja structMap przedstawienie logicznej struktury obiektu cyfrowego uwzględniającej 

wszystkie obszary rozpoznanego tekstu w obiekcie cyfrowym– schemat METS. Sekcja 

ta dotyczy wyłącznie obiektów, dla których przeprowadzono rozpoznanie OCR. 

10. Etapy i Dostawy 
Wykonawca będzie realizował przedmiot Zamówienia Etapami. Przewidywane Etapy realizacji 

prac: 

Etap 1. Przygotowanie Metodyki Realizacji Prac Wykonawcy i wstępnego harmonogramu 

Etap 2. Dostawa Pierwszej partii obiektów zdigitalizowanych 

Etap 3. Dostawa Drugiej partii obiektów zdigitalizowanych 

Etap 4. Dostawa Trzeciej partii obiektów zdigitalizowanych 

W ramach każdej z Dostaw (Etapy 2,3,4) Wykonawca: 

• Przygotuje szczegółowy harmonogram digitalizacji obejmujący w szczególności: 

o Listę obiektów podlegających digitalizacji w danym Etapie 

o prace prowadzone na miejscu w siedzibach Muzeów Współpracujących 

o terminy w jakich Muzea Współpracujące muszą dostarczyć informacje do 

Metadanych Opisowych i Metadanych Administracyjnych 

o terminy dostaw produktów do Zamawiającego 

• Opracuje komplet produktów (pliki wzorcowe, pliki użytkowe, pliki z metadanymi dla 

każdego obiektu objętego digitalizacją w danym Etapie 
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• Dokona wewnętrznej weryfikacji jakościowej przygotowanych produktów i dostarczy 

Dokumentację potwierdzającą wykonanie wewnętrznej weryfikacji 

• Dostarczy komplet wykonanych produktów do Zamawiającego (dostawa zdalna na 

serwery udostępnione przez Zamawiającego) 

Dostawy następują przy zakończeniu Etapów 2,3,4. 

Produkty dostarczone w ramach Dostaw podlegają odbiorowi zgodnie z zasadami opisanymi w 

rozdziale Testy i w Umowie. 

11. Infrastruktura Zamawiającego dostępna na potrzeby realizacji 

wdrożenia  
Zamawiający zapewni na potrzeby realizacji zamówienia 

- dostęp VPN imienny dla każdego pracownika 

- dostępny zdalnie zasób współdzielony na Archiwum PMDKDR 

- zagwarantowaną przepustowość nie mniejszą niż (skonfigurowany QoS) przynajmniej w 

umówionych okresach 

- możliwość podłączenia dysków zewnętrznych w serwerowni Zamawiającego i przekazanie 

produktów digitalizacji na dyskach 

12. - dostęp do odczytu do Systemu PMDKDR po jego wykonaniu (w celu analizy ewentualnych problemów z 

migracją/wyświetlaniem plików użytkowych Procesy biznesowe powiązane z 

Systemem 
W ramach Analizy Przedwdrożeniowej dokonano wstępnej analizy procesów biznesowych 

powiązanych z portalem PMDKDR. Listę, opis oraz diagramy dla zidentyfikowanych z 

zmapowanych procesów znajdują się w Załączniku 3 do OPZ „Procesy Biznesowe”.  

Wykonawca Digitalizacji jest zobligowany do realizacji Umowy zgodnie z Procesami: 

PR_01 - Pozyskanie Danych Cyfrowych (etap realizacji umowy na digitalizację) 

PR_02 - Przetwarzanie danych do postaci wzorcowej (etap realizacji umowy na digitalizację) 

PR_03 - Wprowadzenie metadanych technicznych i opisowych (etap realizacji umowy na 

digitalizację) 

13. System PMDKDR 
Wytworzenie i wdrożenie Systemu PMDKDR jest realizowane w ramach odrębnego 

postępowania. Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy z Wykonawcą Systemu 

PMDKDR w zakresie: 
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• Ustalenia wspólnej części harmonogramów realizacji oby Umów 

• Uzgodnień formatu i terminów w jakich produkty digitalizacji zostaną udostępnione w 

Archiwum PMDKDR 

• Komunikacji w wypadku problemów z dochowaniem uzgodnień 

Zasady komunikacji między Wykonawcą Systemu PMDKDR, a Wykonawcą Digitalizacji zostaną 

ustalone trójstronnie po zawarciu Umów z oboma Wykonawcami. 

14. Testy 
Przeprowadzenie testów ma na celu wyeliminowanie nieujawnionych podczas wytwarzania wad 

produktów digitalizacji (Testy wewnętrzne Wykonawcy) oraz weryfikację prawidłowości realizacji 

prac Wykonawcy przez Zamawiającego (Testy akceptacyjne).  

Pozytywny wynik Testów akceptacyjnych jest podstawą odbioru przez Zamawiającego prac 

zrealizowanych przez Wykonawcę w poszczególnych Etapach. 

14.1. Testy wewnętrzne w ramach Etapu 
W ramach realizacji prac w każdym Etapie Wykonawca musi przeprowadzić szczegółowe Testy 

wewnętrzne produktów obejmujące co najmniej:  

• Sprawdzenie kompletności Pakietów Informacji (wszystkich plików dotyczących danego 

obiektu zdigitalizowanego) 

• Sprawdzenie zgodności parametrów technicznych odwzorowań cyfrowych z wymaganiami 

Zamawiającego 

• Sprawdzenie zgodności plików z metadanymi z ustalonymi schematami metadanych i 

formatów dla tych plików. 

Dokumentem potwierdzającym wykonanie w/w testów będzie dokumentacja, która zostanie 

przekazana Zamawiającemu w formie pisemnej lub elektronicznej. Dokumentacja musi 

zawierać co najmniej listę przetestowanych obiektów, listę plików tworzących pakiet informacji 

o danym obiekcie, listę sprawdzeń dla każdego z plików, wynik testów. 

Wykonawca może przygotować cały proces testowy w sposób automatyczny (realizowany 

skryptami), niemniej jednak nie zwalnia go to z odpowiedzialności za testy wewnętrzne. 

Dokumentacja testów wewnętrznych będzie podlegać odbiorowi Zamawiającego. 

14.2. Testy Akceptacyjne 
Po każdym Etapie Zamawiający ma prawo zorganizować trwające maksymalnie 15 dni 

roboczych Testy Akceptacyjne produktów Etapu. 

Wynik Testów Akceptacyjnych realizowanych po Etapach 2 i 3 mają charakter informacyjny dla 

Zamawiającego (nie wymuszają, ani nie zabraniają dokonać odbioru produktów Etapu 

Zamawiającemu). 
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14.3. Testy Akceptacyjne po Etapie 4 
Po Etapie 4 Zamawiający ma obowiązek zorganizowania Testów Akceptacyjnych obejmujących 

zakresem całość produktów dostarczonych przez Wykonawcę. 

Wynik Testów Akceptacyjnych realizowanych po Etapie 4 ma charakter deterministyczny, to 

znaczy negatywny wynik Testów oznacza brak możliwości odbioru produktów i konieczność 

usunięcia usterek przez Wykonawcę, pozytywny wynik oznacza, że produkty digitalizacji zostały 

zrealizowane zgodnie z Wymaganiami). Pozytywny wynik Testów Akceptacyjnych po Etapie 4 

jest podstawą do odbioru całości prac Wykonawcy. 

14.4. Wsparcie testów akceptacyjnych 
Wykonawca musi zapewnić bieżące wsparcie zespołów testujących w trakcie przeprowadzania 

testów Akceptacyjnych. Wsparcie ograniczone jest do maksymalnie 3 dni roboczych jednego 

współpracownika Wykonawcy (zaangażowany w dotychczasowe prace projektowe) na każdą 

iterację testów Akceptacyjnych. Osoby oddelegowane do udzielenia wsparcia testów 

akceptacyjnych powinni wspierać Zamawiającego m.in. udzielając wyjaśnień w miejscu 

wykonywania Testów Akceptacyjnych wskazanym przez Zamawiającego jako miejsca realizacji 

prac projektowych. 

15. Harmonogram realizacji prac 
Realizacja prac w ramach Projektu będzie przebiegała zgodnie z poniższym harmonogramem. 

Zadanie/Etap Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

Etap 1. Przygotowanie 

Metodyki Realizacji Prac 

Wykonawcy 

W dniu podpisania Umowy 
15 dni roboczych od podpisania 

Umowy 

Etap 2. Dostawa 

Pierwszej partii obiektów 

zdigitalizowanych 

W dniu podpisania Umowy 

Termin obliczany zgodnie z 

regułą: 

33 % dni roboczych od 

podpisania Umowy do dnia 30 

września 2020 r. 

pomniejszonego o 15 dni 

roboczych. 

Testy Akceptacyjne po 

Etapie 2 

W dniu Zgłoszenia do 

odbioru Etapu 2 
15 dni roboczych 

Etap 3. Dostawa Drugiej 

partii obiektów 

zdigitalizowanych 

W dniu Zgłoszenia do 

odbioru produktów Etapu 2 

Termin obliczany zgodnie z 

regułą: 

33 % dni roboczych od 

podpisania Umowy do dnia 30 
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września 2020 r. 

pomniejszonego o 15 dni 

roboczych. 

Testy Akceptacyjne po 

Etapie 3 

W dniu Zgłoszenia do 

odbioru Etapu 3 
15 dni roboczych 

Etap 4. Dostawa Trzeciej 

partii obiektów 

zdigitalizowanych 

W dniu Zgłoszenia do 

odbioru produktów Etapu 3 

Termin obliczany zgodnie z 

regułą: 

34 % dni roboczych od 

podpisania Umowy do dnia 30 

września 2020 r.  

pomniejszonego o 15 dni 

roboczych. 

Testy Akceptacyjne po 

Etapie 4 

W dniu Zgłoszenia do 

odbioru Etapu 4 
15 dni roboczych 

Odbiór całości Umowy 

W dniu zakończenia 

Testów Akceptacyjnych po 

Etapie 4 

0 dni roboczych 

16. Lista załączników do OPZ 
Załącznik 1 – Metodyka Realizacji Wdrożenia 

Załącznik 2 - Obiekty do digitalizacji 

Załącznik 3 – Procesy Biznesowe 

 


