

UCHWAŁA Nr 43 / 963 / 15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 14 kwietnia 2015 r.

**w sprawie rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu kluczowego
pn. „Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu”, realizowanego przez Gminę
Tarnobrzeg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.**

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 25 pkt. 1 i art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 z późn. zm.) oraz uchwały nr 290/6964/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru indywidualnego projektu kluczowego pn. „Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu” do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat C – Drogi gminne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Z uwagi na pozytywny wynik ponownej oceny merytorycznej przeprowadzonej przez Komisję konkursową projektu pn. „Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu”, nr RPPK.02.01.00-18-004/13 realizowanego przez Gminę Tarnobrzeg – Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraża zgodę na:
 - a) rozszerzenie zakresu rzeczowego ww. projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie z dnia 02 marca 2015 r.
 - b) zwiększenie wydatków kwalifikowanych oraz dofinansowania (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu Państwa) dla projektu - o kwotę 3 468 147,62 zł, tj. do kwoty 7 832 545,96 zł.
2. Poziom dofinansowania z EFRR, nie ulega zmianie i wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.
3. Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowaniu projektu, regulującego kwestię rozszerzenia zakresu rzeczowego i finansowego, uzależnione będzie od dostępności środków wspólnotowych w ramach osi priorytetowej 2 Infrastruktura techniczna, działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat C – Drogi gminne - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

§ 2

Podtrzymuje się punktację w ramach oceny strategicznej projektu, zgodnie z podjętą uchwałą nr 290/6964/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 5 listopada 2013 r., tj. projekt otrzymuje łącznie 95,01 pkt.

§ 3

Uzasadnienie podjętej decyzji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

UZASADNIENIE

Projekt pn. „Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu” został wybrany do dofinansowania uchwałą nr 290/6964/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 5 listopada 2013 r.

Umowa o dofinansowanie ww. projektu została podpisana w dniu 17 grudnia 2013 r., zgodnie z którą:

- całkowita wartość projektu wyniosła - 7 426 676,51 zł,
- wydatki kwalifikowane wyniosły - 7 137 669,72 zł,
- dofinansowanie z EFRR wyniosło - 6 067 019,25 zł,
- dofinansowanie z budżetu Państwa wyniosło - 1 070 650,47 zł.

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie robót budowlanych i podpisanie w dniu 10 czerwca 2014 r. aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie koszty projektu przedstawiają się następująco:

- całkowita wartość projektu - 4 634 095,68 zł,
- wydatków kwalifikowanych - 4 364 398,34 zł,
- dofinansowanie z EFRR - 3 709 738,58 zł,
- dofinansowanie ze środków dotacji celowej budżetu Państwa - 654 659,76 zł.

Po zakończeniu procedur przetargowych na wybór wykonawców robót budowlanych w ramach 3 projektów kluczowych realizowanych przez Gminę Tarnobrzeg, tj. „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 723 w Tarnobrzegu” (nr RPPK.02.01.00-18-002/13), „Modernizacja dróg powiatowych na terenie miasta Tarnobrzeg” (nr RPPK.02.01.00-18-003/13) oraz „Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu” (nr RPPK.02.01.00-18-004/13), Prezydent Tarnobrzega pismem RMF.II.041.22.2013 z dnia 30 czerwca 2014 r. poinformował tut. Urząd o powstałych oszczędnościach w kwocie 5 563 135,94 zł z jednoczesną prośbą o wyrażenie zgody na ich wykorzystanie, z przeznaczeniem na:

- remont 33 dróg wewnętrznych zniszczonych w wyniku powodzi,
- remont odcinka drogi gminnej ul. Dąbrowa,
- remont kładki na drodze wewnętrznej nad rowem melioracyjnym nr 41 starorzecza rzeki Mokrzychówki.

Po konsultacjach propozycji wniesionej przez Prezydenta Tarnobrzega z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju (odpowiedź z dnia 5 listopada 2014 r. znak DKF-IV-813-55-GB/14), jak również z Departamentem Rozwoju Regionalnego tut. Urzędu (odpowiedź z dnia 29 lipca 2014 r. znak RR.I.432.19.2014.PO) ustalono, iż nie jest możliwe uznanie za kwalifikowane wydatków ponoszonych na odbudowę dróg wewnętrznych i obiektów zlokalizowanych w ciągach tych dróg, pomimo faktycznego zniszczenia tych dróg i obiektów w wyniku powodzi oraz ujęcia w protokole weryfikacji strat. Dopuszczalne jest natomiast finansowanie elementów projektu, które nie zostały zdiagnozowane na etapie tworzenia protokołu strat

i szacowania wartości odtworzeniowej, o ile: są one immanentnie związane z projektem, spełniają warunki kwalifikowalności obowiązujące w ramach programu operacyjnego, warunkują osiągnięcie przez projekt pełnej funkcjonalności oraz zgodności z prawem, a także obniżają ryzyko ponownego zniszczenia odtworzonej infrastruktury.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz zapisy § 15 ust. 15 umowy o dofinansowanie projektu stanowiące, iż „zmiany zakładanych wskaźników produktów realizacji Projektu przekraczające 25% ich wartości, lub przesunięcia pomiędzy zadaniami/kategoriami wydatków przekraczające 25% całkowitej wartości Projektu wymagają ponownej weryfikacji odpowiednio zmienionego wniosku o dofinansowanie w Instytucji Zarządzającej Programem, począwszy od oceny merytorycznej, w szczególności pod kątem sprawdzenia zachowania celów zmodyfikowanego Projektu”, omawiany projekt skierowano do ponownej oceny formalnej i merytorycznej.

Rozszerzony zakres rzeczowy przedstawiony do ponownej oceny formalnej i merytorycznej obejmuje głównie:

- Ułożenie warstw nawierzchni bitumicznej na odcinkach z nawierzchni tłuczniowej na następujących ulicach: Wałowej, Dąbie, Parkowej, Łąkowej, Kopanina, Krańcowej, Nizinnej, Zacisznej, Ogrodowej i Kolejowej.
- Ułożenie warstw nawierzchni bitumicznej na zjazdach tłuczniowych ulic: Przechodniej, Młynarskiej, Dąbie, Łąkowej, Kopanina, Cichej, Nizinnej, Zacisznej i Wałowej.
- Wykonanie zjazdów z kostki betonowej na ul. Zgodnej.
- Remont odcinka drogi gminnej ul. Dąbrowa.
- Wzmocnienie rowów poprzez wyłożenie ich elementami betonowymi na ulicach: Dąbie, Wałowej, Batalionów Chłopskich, Szklanej i Parkowej.
- Budowa odwodnienia pasa drogowego poprzez wykonanie na jej odcinku kratek ściekowych oraz przykanalików na ulicy Słomki.
- Wykonanie dokumentacji technicznej oraz nadzór autorski i inwestorski.

W terminie od 18 lutego do 10 marca 2015 r. przeprowadzona została ponowna ocena formalna wniosku. W wyniku pozytywnej oceny formalnej wniosek został skierowany do ponownej oceny merytorycznej, która została przeprowadzona przez Komisję konkursową w dniach 16 - 25 marca 2015 r. Ocena merytoryczna została zakończona wynikiem pozytywnym.

Biorąc pod uwagę pozytywny wynik ponownej oceny merytorycznej, znaczenie ww. projektu realizowanego przez Gminę Tarnobrzeg dla poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz przedstawione przez Beneficjenta uzasadnienie wnioskowanych zmian, Zarząd Województwa wyraża zgodę na rozszerzenie zakresu rzeczowego i finansowego projektu.

Jednocześnie uwzględniając, iż liczba uzyskanych punktów w wyniku ponownej oceny merytorycznej nie zmieniła się – Zarząd Województwa przyznał w ramach ponownej oceny strategicznej - 20 punktów.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraża zgodę na:

1. rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu w rozmiarze określonym w § 1 ust. 1 lit. a) niniejszej Uchwały,

2. zwiększenie wydatków kwalifikowanych oraz dofinansowania (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu Państwa) dla projektu o kwotę 3 468 147,62 zł.

Uwzględniając zwiększenie wydatków kwalifikowanych i dofinansowania z EFRR przedmiotowego projektu, całkowite wydatki kwalifikowane projektu wyniosą 7 832 545,96 zł, całkowite dofinansowanie z EFRR – 6 657 664,06 zł, całkowite dofinansowanie ze środków budżetu Państwa - 1 174 881,90 zł przy poziomie dofinansowania z EFRR 85,00 %.

Jednakże ze względu na ograniczone środki finansowe, podpisanie aneksu do umowy o dofinansowaniu projektu, regulującego kwestię rozszerzenia zakresu rzeczowego i finansowego, uzależnione będzie od dostępności środków wspólnotowych w ramach osi priorytetowej 2 Infrastruktura techniczna, działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat C – Drogi gminne - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl